



QOQAW

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

2026

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

**OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN DIGITAL PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y FORTALECER LA PRESENCIA
COMERCIAL Y DIGITAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES ATLAS E.I.R.L.**



EMPRESA BENEFICIARIA	TEXTILES Y CONFECCIONES ATLAS E.I.R.L.
RUC	20558074427
CONTRATO	N° 954-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA	20/03/2026 - 20/06/2026

**FARIDE SOFIA CUELLAR
BRAVO**

Coordinador general del proyecto

MARCO ROSENDO MEJIA

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	2
2. Antecedentes del proyecto	4
2.1. Situación previa	4
2.2. Problemática identificada	4
3. Objetivos del proyecto	6
3.1. Objetivo general	6
3.2. Objetivos específicos	6
4. Alcance del proyecto	8
4.1. Alcance interno (Módulos y funcionalidades en scope)	8
4.2. Alcance externo (Límites y exclusiones del proyecto)	8
5. Metodología de implementación	10
5.1. Enfoque tecnológico (Out-of-the-box)	10
5.2. Metodología de trabajo y gestión del cambio	10
5.3. Cronograma y fases del proyecto	11
6. Situación inicial de la empresa (AS-IS)	12
6.1. Flujo de venta minorista en mostrador	12
6.2. Flujo de venta mayorista y remoto a provincias	12
6.3. Flujo de compras y reposición a proveedores	13
6.4. Mapa de procesos inicial (AS-IS)	13
7. Implementación de Odoo	15
8. Resultados	16
9. Plan de Capacitación	17
10. Conclusiones	18
11. Recomendaciones	19

1. Introducción

2. Antecedentes

3. Objetivos

4. Alcance

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque tecnológico (Out-of-the-box)

La implementación tecnológica en la empresa Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. se fundamenta en un enfoque estrictamente estándar u "out-of-the-box", empleando exclusivamente los módulos nativos e integrados de la plataforma Odoo Online (SaaS). Se ha descartado explícitamente el desarrollo de código personalizado o la parametrización de módulos avanzados a medida debido a los siguientes factores estratégicos:

- **Modelo de negocio comercializador:** al tratarse de una organización dedicada con exclusividad a la comercialización y venta minorista/mayorista de indumentaria y artículos deportivos, no existen procesos complejos de transformación de materia prima que justifiquen la adopción de módulos de manufactura (MRP).
- **Eficiencia y adaptabilidad en la nube:** el uso de funcionalidades estándar bajo la modalidad SaaS asegura que la plataforma opere de forma ágil desde el primer día, requiriendo únicamente los recursos tecnológicos actuales del negocio (la PC del mostrador y el celular corporativo). Esto elimina la necesidad de incurrir en costos de adquisición y mantenimiento de servidores físicos locales o de incurrir en deudas técnicas por soporte de código a medida.

5.2. Metodología de trabajo y gestión del cambio

Para asegurar una adopción real y mitigar la resistencia al cambio por parte de los colaboradores, el proyecto se gestionó bajo el marco de la metodología ágil Scrum, ideal para la entrega de valor incremental mediante ciclos cortos de trabajo (Sprints). La transición y la gestión del cambio se articularon bajo las siguientes directrices:

- **Liderazgo activo de la gerencia (Product Owner):** la Gerencia General asumió un rol decisorio en la priorización de los requerimientos críticos (como asegurar la carga inicial de los productos de mayor rotación) y lideró activamente la cultura de la empresa bajo un enfoque de adaptabilidad y aprendizaje continuo, brindando confianza al personal.
- **Entrenamiento práctico del equipo humano:** dado que el personal de ventas y mostrador contaba con una actitud favorable pero con un nivel de madurez digital básico (estimado inicialmente en 35.34 %), se estructuró un plan de capacitación intensivo de carácter 100 % práctico. Este esquema de aprendizaje centrado en el POS y el lector de código de barras buscó hacer que el registro digital sea

instintivo y reemplace por completo el uso de cuadernos físicos desde el primer día del despliegue en producción.

5.3. Cronograma y fases del proyecto

El proyecto fue estructurado con una duración total de 6 meses, dividida en cinco fases secuenciales y progresivas diseñadas para estabilizar la operación interna antes de iniciar la expansión comercial digital:

- **Fase 1: Diagnóstico y Arquitectura (Mes 1):** levantamiento detallado de la infraestructura técnica de la tienda de la calle Deán Valdivia, mapeo del flujo operativo manual (AS-IS) y definición del diseño tecnológico inicial.
- **Fase 2: Selección y Configuración (Mes 2):** contratación definitiva de la plataforma SaaS en la nube y diseño conceptual de la base de datos (categorización y codificación de indumentaria por modelos, tallas y variantes).
- **Fase 3: Desarrollo e Integración Operativa (Mes 3):** configuración y parametrización de la interfaz del Punto de Venta (POS), habilitación de los módulos logísticos de entrada/salida de mercadería, y realización del inventariado físico final para la carga del saldo inicial de stock.
- **Fase 4: Sincronización y Pruebas (Mes 4):** ejecución de pruebas unitarias e integrales para garantizar que el POS descuente correctamente el stock en tiempo real. Configuración de los tableros de control (dashboards) estratégicos para la gerencia y validación de los accesos de seguridad por roles.
- **Fase 5: Capacitación, Piloto y Lanzamiento (Meses 5 y 6):** adiestramiento en vivo del equipo de mostrador y ejecución de una marcha piloto controlada con las líneas de artículos estrella. Hacia el final del mes 6, se ejecutó el lanzamiento oficial del sistema en producción y se inició el monitoreo continuo de los KPIs de éxito.

6. Situación inicial de la empresa (AS-IS)

6.1. Flujo de venta minorista en mostrador

El proceso de venta presencial en la tienda física de la calle Deán Valdivia N.º 321, en Arequipa, operaba bajo un esquema completamente analógico, manual y desconectado, estructurado de la siguiente forma:

- **Consulta y verificación visual:** al ingresar un cliente solicitando indumentaria o artículos deportivos, el vendedor carecía de pantallas de consulta y debía trasladarse físicamente a los estantes y cajones de la tienda o almacén para realizar un conteo visual y confirmar la disponibilidad.
- **Registro manual en cuadernos:** una vez concretada la transacción, la salida del producto se anotaba a mano en un cuaderno de ventas diario o, en el mejor de los casos, se intentaba transcribir a una hoja de cálculo en Excel al cierre del día, generando una opacidad de inventario del 100 % en tiempo real.
- **Facturación externa y duplicidad de tareas:** para la emisión del comprobante (boleta o factura de venta), el personal de mostrador debía acceder al portal web de la SUNAT utilizando la única computadora del local. Este proceso requería redigitar manualmente los datos del cliente y los productos, sin que esta transacción estuviera vinculada de ninguna forma a los registros internos de stock, elevando el riesgo de discrepancias operativas.
- **Entrega física:** se realizaba la validación ocular del estado de la mercadería, procediendo con el embalaje rápido (packing) y la entrega final al cliente en mostrador.

6.2. Flujo de venta mayorista y remoto a provincias

La captación, cotización y cierre de ventas dirigidas a colegios, clubes deportivos y clientes remotos en provincias como Cusco y Puno concentraban los cuellos de botella operativos más críticos del negocio:

- **Recepción reactiva del requerimiento:** la comunicación inicial se centralizaba a través de chats de WhatsApp en un único teléfono celular de la empresa. Al no existir un historial unificado, las conversaciones y solicitudes se traspapelaban frecuentemente.
- **Búsqueda física y demoras de atención:** al no disponer de un software de control de stock, el vendedor debía dejar la atención telefónica y caminar al almacén central para contar manualmente el inventario disponible. La respuesta final

al cliente de provincia demoraba entre 45 y 60 minutos, enfriando el interés del comprador y perdiendo ventas.

- **Redacción artesanal de propuestas:** ante la falta de un catálogo digital estructurado de precios, el personal se veía obligado a tomar fotos de los productos con la cámara de su celular en ese mismo instante para enviarlas al cliente. Posteriormente, las proformas y cotizaciones se redactaban a mano o en un procesador de textos básico.
- **Inconsistencias y ventas fallidas:** este modelo empírico basado en apuntes aislados y en la memoria del personal causaba que diferentes vendedores ofrecieran un mismo producto a precios inconsistentes (ej. \$180 frente a \$120 por un mismo balón). Asimismo, solían concretarse transacciones que luego debían cancelarse al descubrir que el artículo se encontraba realmente agotado.

6.3. Flujo de compras y reposición a proveedores

El proceso de adquisición de mercadería a talleres externos o proveedores nacionales operaba de forma reactiva y carente de sustento estadístico:

- **Planificación de compras por intuición:** ante la inexistencia de reportes automatizados de rotación o de márgenes de utilidad reales, la gerencia general no poseía visibilidad técnica sobre los productos estrella o el stock inmovilizado. Por ende, la reposición y volumen de compras se definían por la "intuición histórica" de los fundadores.
- **Comunicación informal con proveedores:** el envío de requerimientos y órdenes de compra hacia los proveedores se gestionaba de manera informal mediante chats de WhatsApp, lo que dificultaba llevar una trazabilidad de las entregas y las condiciones comerciales acordadas.
- **Recepción analógica de mercadería:** al ingresar los bultos con los artículos deportivos, la recepción física se registraba anotando los ingresos a mano en los cuadernos de control internos o en archivos de Excel locales independientes, sin que esta información se integrara de manera automática con el flujo de ventas o el stock disponible en tienda.

6.4. Mapa de procesos inicial (AS-IS)

A continuación se ilustra el flujo operativo tradicional de la empresa, caracterizado por la desconexión entre el mostrador y el almacén, la verificación física visual de las existencias y la alta dependencia de registros manuales en cuadernos:



Figura 1: Mapa de procesos inicial (AS-IS) de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L.

7. Implementación de Odoo

8. Resultados

9. Plan de Capacitación

10. Conclusiones

11. Recomendaciones