



VISEPRO

Visión Empresarial y Proyectos

CONSULTORA VISEPRO

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

[TÍTULO DEL PROYECTO EN MAYÚSCULAS POR EJEMPLO: OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL EN GESTIÓN DE
INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.]



EMPRESA BENEFICIARIA	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.
RUC	20453869882
CONTRATO	N° [CONTRATO]
FECHA	[FECHA]

[NOMBRE COORDINADOR]

Coordinador general del proyecto

[NOMBRE CONSULTOR]

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del proyecto	5
2.1. Situación previa	5
2.2. Problemática identificada	6
3. Objetivos del proyecto	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Alcance de implementación	9
4.1. Alcance temático	9
4.2. Alcance organizacional	9
4.3. Alcance temporal	9
4.4. Cronograma y estado de implementación	9
5. Metodología de implementación	10
5.1. Enfoque metodológico del proyecto	10
5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”	10
5.3. Herramientas de gestión y comunicación	10
5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)	10
6. Situación inicial (pre-implementación)	11
6.1. Diagnóstico de procesos actuales	11
6.2. Brechas identificadas	11
6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)	11
7. Implementación del sistema Odoo	12
7.1. Configuración inicial	12
7.2. Implementación del módulo CRM (Gestión turística y proveedores)	12
7.3. Implementación del módulo de Ventas (Cotizador automatizado)	12
7.4. Gestión de cobros y pagos fraccionados	12
7.5. Implementación del módulo de Encuestas (Feedback Post-Servicio)	12
7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema	12
7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)	12

8. Resultados de la implementación	13
8.1. Resultados inmediatos de configuración	13
8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)	13
8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)	13
8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa	13
9. Plan de capacitación y gestión del cambio	14
9.1. Objetivo de la gestión del cambio	14
9.2. Metodología de transferencia de conocimientos	14
9.3. Despliegue y retroalimentación	14
9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica	14
10. Conclusiones	15
10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual	15
10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales	15
10.3. Control financiero aterrizado y seguro	15
10.4. Mejora continua y potenciamiento del “Boca a Boca”	15
11. Recomendaciones	16
11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información	16
11.2. Escalabilidad hacia la Integración Contable (SUNAT)	16
11.3. Aprovechamiento activo del “Boca a Boca” y Encuestas	16
11.4. Ciberseguridad y resguardo de datos	16

1. Introducción

El presente informe de implementación documenta de manera detallada el proceso de adopción, configuración y puesta en marcha del sistema de gestión en la nube basado en la plataforma Odoo para la empresa Industria Textil Atlas E.I.R.L. El objetivo medular de este proyecto es llevar a cabo una transformación digital estructurada que permita optimizar los flujos operativos, productivos y comerciales, centralizar la información de inventario y producción, y erradicar las ineficiencias críticas derivadas de un modelo de gestión tradicional y manual.

Industria Textil Atlas es una empresa con sede en Arequipa especializada en la confección de prendas deportivas, uniformes y buzos escolares, destacando por el uso de materiales de alta durabilidad como el Polyfix y su capacidad para elaborar productos personalizados (camisetas sublimadas y medias deportivas). Su comercialización se realiza a través de un canal híbrido (B2B y B2C), atendiendo tanto a deportistas amateurs y público general como a clubes, empresas e instituciones educativas. Físicamente, opera desde su tienda ubicada en la zona comercial de "San Camilo", mientras que a nivel digital depende casi exclusivamente de WhatsApp. Hasta antes de la intervención tecnológica, toda la operación de la empresa se ha gestionado de manera manual o fragmentada, utilizando cuadernos físicos de anotaciones, hojas de cálculo en Excel aisladas, papelitos informales en tienda e historiales de chats de celulares para el registro de pedidos y clientes.

Este esquema descentralizado y basado en la memoria del personal ha generado cuellos de botella sumamente críticos. La falta de un inventario en tiempo real provoca descoordinaciones constantes entre las ventas y el taller de confección, vendiendo productos sin stock real y elevando el tiempo de búsqueda física de mercadería de 5 a 20 minutos por cliente. Asimismo, el control de inventario 100 % manual genera un margen de error del 30 % en existencias, ocasionando compras de tela duplicadas o paradas en la línea de producción por falta de insumos básicos. En el taller, las fases de diseño y sublimado sufren retrasos que van desde 30 minutos hasta 4 horas por pedido. Toda esta carga de control de calidad e inventario es centralizada por la gerencia, limitando severamente la capacidad de escala del negocio y provocando pérdidas económicas directas por mermas, stock obsoleto y una mala planificación de compras.

Para mitigar estas problemáticas, la implementación de Odoo se introduce como una herramienta estratégica orientada a brindar trazabilidad y control en tiempo real. Mediante la puesta en marcha de un ERP simplificado compuesto por los módulos de Inventario, Compras, Producción (Fabricación) y Ventas (incluyendo gestión de clientes/CRM básico), la empresa logrará conectar sus ventas directamente con el taller de producción. Los vendedores

podrán confirmar existencias al instante durante la interacción con el cliente, y el sistema automatizará las reglas de reabastecimiento para insumos y materias primas, asegurando que la línea de costura y sublimación nunca se detenga.

En coherencia con la planificación estratégica y debido a la baja madurez digital inicial del personal de la empresa (estimada en un 35.34 %), el proyecto se plantea bajo un enfoque estrictamente nativo ("out-of-the-box") y simplificado en un plazo intensivo de 6 meses. Se descarta cualquier tipo de desarrollo de software a medida, implementaciones de e-commerce avanzados o parametrizaciones de ERP integrales complejas para asegurar una transición ágil, amigable y libre de riesgos tecnológicos.

Adicionalmente, se establecen exclusiones claras que limitan el alcance del proyecto: la facturación electrónica seguirá gestionándose por fuera de Odoo mediante el sistema básico actual utilizado por la empresa para reportar sus comprobantes a la SUNAT. Este sistema operará de forma aislada sin comunicación con el nuevo ERP ni con la gestión de cobranza. De igual manera, el presupuesto asignado excluye estrictamente la adquisición de nuevos componentes de hardware.

En síntesis, este informe describe el punto de partida y la justificación de la transformación de Industria Textil Atlas E.I.R.L.: la migración desde un flujo dependiente de cuadernos, WhatsApps y estimaciones visuales, hacia un ecosistema digital integrado que asegure el control de sus materiales, agilice la producción en taller y libere a la gerencia de la supervisión manual constante.

2. Antecedentes del proyecto

2.1. Situación previa

Industria Textil Atlas E.I.R.L. es una empresa fundada en el año 2004 en la ciudad de Arequipa por Víctor Huayllaro, consolidándose a lo largo de más de 20 años como una marca reconocida en el mercado textil local, principalmente desde su ubicación comercial en la zona de "San Camilo". El crecimiento de la empresa ha sido orgánico y estratégico, logrando diversificar su catálogo de productos inicial —enfocado exclusivamente en prendas deportivas— hacia uniformes y buzos escolares para mitigar la estacionalidad del sector y asegurar flujos de ingresos estables durante todo el año. Su propuesta de valor se apoya en la calidad y la alta durabilidad de sus prendas, destacando el uso de telas especializadas como el Polyfix y su capacidad técnica para confeccionar prendas personalizadas (camisetas sublimadas y medias de fabricación propia).

Sin embargo, a pesar de su sólida presencia comercial, el modelo de gestión operativa y administrativa de la empresa ha seguido un esquema tradicional y empírico:

- **Gestión de ventas y cotizaciones fragmentada:** la atención al cliente se realiza mediante canales desarticulados (tienda física e historiales de chat en WhatsApp). En la tienda, el control de modelos y precios se maneja habitualmente en hojas de papel informales ("papelitos"). En el canal digital, el proceso de cotización es considerado lento, dependiendo de que el cliente envíe sus modelos de referencia para luego cotizar manualmente y esperar el envío de comprobantes de pago digitales (Yape o transferencias bancarias). La información del pedido queda dispersa en cuadernos de notas físicas y archivos Excel sueltos.
- **Desconexión con el taller de producción:** la transferencia de requerimientos de confección, detalles de diseño y especificaciones de lotes desde el área de ventas hacia el taller se realiza de manera verbal, mediante notas manuales o a través de mensajes directos por WhatsApp, sin un canal formal e integrado.
- **Control de almacén e inventario manual:** la verificación de existencias de telas y avíos (botones, cierres, elásticos) se ejecuta mediante inspección visual directa. No existe un registro digital centralizado y actualizado de la materia prima, dependiendo críticamente de la memoria del personal del almacén para estimar la disponibilidad de insumos.

2.2. Problemática identificada

El relevamiento de procesos y el diagnóstico técnico identificaron brechas críticas que limitan el crecimiento, incrementan los costos de operación y obstaculizan el flujo de información entre la tienda y el taller:

- **A. Descoordinación de Ventas vs. Producción:** debido a la falta de información de stock en tiempo real, el personal de ventas suele confirmar pedidos de productos terminados o comprometer la producción de prendas personalizadas sin validar la disponibilidad de materia prima. Esto genera retrasos en la confirmación final de cotizaciones, incumplimiento en los plazos de entrega pactados y una consecuente insatisfacción y pérdida de confianza por parte de los clientes.
- **B. Lentitud en la atención y control de existencias:** el tiempo de despacho y atención por cliente en tienda física llega a incrementarse de un estándar óptimo de 5 a 7 minutos hasta alcanzar los 15 o 20 minutos. Esta ineficiencia se origina por la ausencia total de un sistema de codificación estandarizado (SKU o códigos de barras), obligando al personal de tienda a invertir gran parte de su jornada laboral en la búsqueda física de los artículos en las estanterías de forma manual.
- **C. Descontrol en el Almacén y Compras (Pérdidas económicas):** el método empírico de registro de inventarios arroja un margen de error superior al 30 %. Las compras de telas e insumos se realizan de forma reactiva (en bloques periódicos o por pedido específico), lo que desencadena compras duplicadas de materia prima y capital de trabajo inmovilizado. Esto causa pérdidas financieras directas por mermas y existencias obsoletas que quedan olvidadas en almacén, mientras que, paradójicamente, ocurren quiebres de stock de insumos críticos que paralizan la línea de producción en taller.
- **D. Cuello de Botella en Diseño y Sublimado:** en periodos de alta demanda estacional, el taller experimenta retrasos graves de entre 30 minutos y 4 horas por pedido en las fases de diseño gráfico y sublimado. Esto se debe a una planificación de taller "sobre la marchaz" a que la supervisión de calidad y aprobación de diseños se encuentra centralizada exclusivamente en la Gerencia General de forma manual, impidiendo que el flujo de trabajo en producción sea ágil y escalable.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de gestión integral (ERP/MRP) alojado en la nube diseñado para optimizar toda la cadena de valor textil de Industria Textil Atlas E.I.R.L. La solución busca centralizar el control de insumos, materias primas y productos terminados garantizando la trazabilidad de inventarios en tiempo real y automatizando la planificación de la carga de trabajo en el taller de confección en base a la demanda real de ventas. Esto permitirá erradicar la latencia operativa actual en la atención de pedidos y liberar a la gerencia general de la supervisión microoperativa manual. De forma paralela, el proyecto busca desplegar una estrategia proactiva de marketing digital para acelerar el crecimiento comercial y la captación de nuevos clientes en el mercado arequipeño.

3.2. Objetivos específicos

Para asegurar el cumplimiento del objetivo general, se definen las siguientes metas operativas enfocadas en las funcionalidades de negocio del nuevo sistema y la gestión comercial:

- **a. Centralización comercial y marketing digital:** unificar el registro de prospectos y pedidos fragmentados de la tienda física y canales digitales (WhatsApp) en una base de datos centralizada. La fuerza de ventas podrá verificar la disponibilidad de existencias en tiempo real al registrar un pedido para asegurar que la orden pase de forma limpia al taller. Adicionalmente, se implementará una estrategia de marketing digital para incrementar en un 18 % la generación de prospectos calificados en el primer trimestre y elevar la tasa de recompra de clientes en un 15 % durante el primer año.
- **b. Control de stock y logística inteligente:** establecer un control de inventarios estructurado mediante la parametrización de una codificación SKU estandarizada en la base de datos del sistema, reemplazando el control empírico de almacén. Se configurarán puntos de reorden automáticos para alertar a la gerencia sobre la reposición oportuna de telas críticas (como el Polyfix) y avíos, con la meta de reducir el margen de error de registro de inventarios en al menos un 20 % y disminuir los tiempos de búsqueda y despacho de mercadería en un 25 %.
- **c. Optimización de la producción en taller:** vincular el área de ventas con la planificación del taller textil, permitiendo que las órdenes de producción reflejen

la carga de trabajo real en las áreas críticas de diseño y sublimado. El sistema automatizará el consumo y descuento de materias primas e insumos en tiempo real al confirmarse la fabricación de buzos o prendas deportivas, buscando reducir en un 15 % el tiempo promedio de procesamiento y preparación de pedidos.

- **d. Transición a compras basadas en datos:** sustituir la compra reactiva o de urgencia de materiales por un modelo de aprovisionamiento planificado. La meta es lograr que más del 60 % de las decisiones y órdenes de compra de materia prima a los proveedores se realicen basándose en los reportes de existencias mínimas y alertas automáticas generadas por el sistema al cumplirse los 6 meses de la implementación.
- **e. Gestión del cambio y adopción digital:** mitigar la baja madurez digital inicial de los trabajadores de la empresa (evaluada en un 35.34 %) mediante un programa práctico de capacitación obligatoria en el uso de los flujos del sistema para el personal de ventas, almacén y taller de confección. La meta establecida es alcanzar una tasa de adopción de la herramienta digital superior al 90 % en usuarios activos diarios al tercer mes de su puesta en marcha.

4. Alcance de implementación

4.1. Alcance temático

4.2. Alcance organizacional

4.3. Alcance temporal

4.4. Cronograma y estado de implementación

Fase	Actividad clave	Enfoque en Odoo
Fase 1		
Fase 2		
Fase 3		
Fase 4		
Fase 5		
Fase 6		

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque metodológico del proyecto

5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”

5.3. Herramientas de gestión y comunicación

5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)

6. Situación inicial (pre-implementación)

6.1. Diagnóstico de procesos actuales

6.2. Brechas identificadas

6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)

7. Implementación del sistema Odoo

7.1. Configuración inicial

7.2. Implementación del módulo CRM (Gestión turística y proveedores)

7.3. Implementación del módulo de Ventas (Cotizador automatizado)

7.4. Gestión de cobros y pagos fraccionados

7.5. Implementación del módulo de Encuestas (Feedback Post-Servicio)

7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema

7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)

8. Resultados de la implementación

8.1. Resultados inmediatos de configuración

8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)

8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)

KPI (Indicador)	Situación Previa (Manual)	Meta Esperada (con Odoo)	Impacto Esperado

8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa

9. Plan de capacitación y gestión del cambio

9.1. Objetivo de la gestión del cambio

9.2. Metodología de transferencia de conocimientos

9.3. Despliegue y retroalimentación

9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica

10. Conclusiones

10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual

10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales

10.3. Control financiero aterrizado y seguro

10.4. Mejora continua y potenciamiento del “Boca a Boca”

11. Recomendaciones

11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información

11.2. Escalabilidad hacia la Integración Contable (SUNAT)

11.3. Aprovechamiento activo del “Boca a Boca” y Encuestas

11.4. Ciberseguridad y resguardo de datos