



INFORME DE RESULTADOS

**TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y
AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN MACHUPICCHU EXCLUSIVE
TOURS**



ENTIDAD SOLICITANTE	MACHUPICCHU EXCLUSIVE TOURS EIRL
RUC	20490799584
CÓDIGO DE PROYECTO	N° 776-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA DE INFORME	15-12-2025 al 05-03-2026

**JESSICA MIRIAN MONGE
RODRIGUEZ**
Coordinador general del proyecto

JOSE RAFAEL DELGADO
Consultor general del proyecto

ROGER INFA SANCHEZ
Co-Consultor del proyecto

**CUSCO – PERÚ
2026**

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo del Informe	4
3. Metodología de Evaluación	5
4. Resultados Esperados	6
5. Resultados Obtenidos	7
5.1. Optimización de Procesos	7
5.2. Impacto de la Productividad	8
5.3. Adopción del Sistema	9
5.4. Plan de Capacitación	10
6. Desafíos y Oportunidades de Mejora	11
6.1. Desafíos Identificados durante la Implementación	11
6.2. Oportunidades de Mejora	11
7. Conclusión	13
8. Anexos	14

1. Introducción

En un mercado turístico globalizado y de alta exigencia, la capacidad de las organizaciones para gestionar sus flujos de información de manera eficiente y segura se ha convertido en un factor determinante para su sostenibilidad y competitividad. En este contexto, Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., una agencia de viajes cusqueña fundada en 2015 y especializada en turismo receptivo de lujo y aventura, ha desarrollado su actividad basándose en el profundo conocimiento del patrimonio cultural peruano por parte de sus guías locales. Si bien esta especialización le ha permitido consolidar una reputación positiva en el servicio personalizado, la empresa operaba históricamente bajo un modelo de gestión con una limitada digitalización de sus procesos comerciales y administrativos.

Antes de la intervención tecnológica, la gestión operativa de la agencia se realizaba de forma manual, apoyándose predominantemente en herramientas como Excel y WhatsApp. Esta dependencia generaba una fragmentación de la data, donde la información de los pasajeros, las cotizaciones y los itinerarios —que varían en duración de 2 a 20 días— se encontraban dispersos, dificultando la trazabilidad y el seguimiento de las oportunidades comerciales. Un punto crítico identificado en el diagnóstico inicial fue el manejo de información sensible: la recepción de fotografías de pasaportes a través de dispositivos personales representaba un riesgo latente de ciberseguridad, obligando a la gerencia a depurar estos archivos periódicamente para proteger la privacidad del cliente, lo que a su vez impedía contar con una base de datos histórica estructurada.

Ante esta problemática y con el objetivo de escalar hacia los mercados internacionales norteamericano y europeo, se planteó la implementación del sistema ERP Odoo versión 19 en modalidad nube (SaaS). Esta solución integral fue seleccionada para centralizar la data operativa mediante el uso de funcionalidades estándar, asegurando una adopción ágil y segura sin necesidad de desarrollos a medida. La implementación abarcó módulos clave como el CRM Turístico para la gestión de relaciones y almacenamiento seguro de documentos, el módulo de Proyectos para el control visual de itinerarios mediante tableros Kanban, y la gestión de Ventas y Facturación para el registro manual de adelantos y el control riguroso de saldos pendientes antes de la compra de boletos no reembolsables.

El presente informe tiene como finalidad evaluar los resultados obtenidos tras la puesta en marcha del sistema Odoo. A través de este documento, se analiza el impacto generado en la operación diaria de la empresa, la optimización de sus procesos de captación y reserva, y el nivel de adopción tecnológica alcanzado por el equipo humano. El reporte evidencia cómo la transición de una gestión manual a un entorno digital centralizado ha permitido profesionalizar la atención al cliente, fortalecer la seguridad de la información y dotar a la

gerencia de herramientas analíticas para una toma de decisiones basada en evidencia.

2. Objetivo del Informe

El objetivo central del presente informe es evaluar los resultados obtenidos tras la implementación del sistema de gestión empresarial ERP Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., analizando el impacto generado en sus procesos comerciales, operativos y de seguridad de la información. La implementación tuvo como finalidad transformar el modelo operativo tradicional de la empresa mediante la adopción de una plataforma integrada que permita centralizar la información de los pasajeros, estandarizar el control de itinerarios complejos y asegurar la trazabilidad del flujo de ventas.

Asimismo, se buscó dotar a la organización de una infraestructura tecnológica escalable que fortalezca el control de cobros, reduzca los riesgos en el manejo de datos sensibles y mejore la capacidad de toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia. En este contexto, el informe presenta una evaluación estructurada de los beneficios alcanzados, enfocándose en los siguientes puntos clave:

- **Centralización y Visión 360°:** evaluar la efectividad del CRM para unificar la base de datos de pasajeros (PAX) y eliminar la dispersión de información en chats de WhatsApp y hojas de Excel.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** verificar la correcta migración hacia un almacenamiento seguro de documentos de identidad (pasaportes) en el repositorio del sistema, mitigando los riesgos de ciberseguridad detectados en la fase de diagnóstico.
- **Control Operativo de Itinerarios:** analizar el desempeño del módulo de Proyectos y el tablero visual Kanban en la gestión de servicios que varían entre 2 a 20 días, asegurando un flujo ordenado desde la cotización hasta la ejecución final.
- **Trazabilidad Financiera:** medir la precisión en el registro manual de adelantos (del 30 % al 50 %) y saldos, garantizando el control interno necesario antes de proceder con la compra de boletos o servicios no reembolsables.
- **Nivel de Adopción y Eficiencia:** evidenciar el valor generado por la implementación en términos de reducción de errores administrativos, mejora en los tiempos de respuesta al cliente internacional y adopción de la herramienta por parte del equipo.

3. Metodología de Evaluación

Para evaluar los resultados y el impacto de la implementación de Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., se aplicó un enfoque de análisis integral orientado a medir la profesionalización del ciclo comercial y la seguridad operativa. La evaluación se estructuró bajo los siguientes enfoques:

- **Comparación de procesos (Antes vs. Después):** se realizó un análisis comparativo entre el modelo manual —basado en WhatsApp y Excel— frente al nuevo entorno centralizado en Odoo. Se evaluó especialmente la eliminación de la dispersión de datos y la mejora en la trazabilidad de los itinerarios de viaje, que varían de 2 a 20 días.
- **Análisis de eficiencia operativa:** se verificó el desempeño de los flujos de cotización y el registro de adelantos (del 30 % al 50 %) directamente en el sistema. El enfoque se centró en medir la reducción de tiempos de respuesta a clientes extranjeros y la eliminación de errores en la compra de boletos no reembolsables.
- **Evaluación de indicadores de desempeño (KPIs):** se contrastaron los indicadores definidos en el diagnóstico inicial con los resultados obtenidos tras la puesta en marcha. Se midieron métricas clave como el crecimiento de reservas digitales, la tasa de conversión de cotizaciones y la seguridad en el almacenamiento de pasaportes.
- **Observación directa y nivel de adopción:** se realizó un seguimiento del uso del CRM y el módulo de Proyectos en el entorno real de trabajo. Este análisis permitió evidenciar la reducción en el uso de herramientas externas (como el borrado manual de fotos de pasaportes en teléfonos personales) y el grado de autonomía alcanzado por el equipo.

4. Resultados Esperados

De acuerdo con las brechas identificadas en el diagnóstico inicial y los objetivos estratégicos de Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., la implementación de Odoo 19 se orientó a lograr una transformación estructural en la gestión de sus servicios turísticos de lujo. Se establecieron los siguientes resultados esperados:

- **Centralización y seguridad de la información confidencial:** se proyectó la digitalización total de la base de datos de pasajeros (PAX), permitiendo el almacenamiento seguro de documentos de identidad (pasaportes) en un repositorio centralizado. Esto debe eliminar definitivamente el riesgo de ciberseguridad asociado al manejo de fotos de pasaportes en dispositivos personales y chats de WhatsApp.
- **Control operativo y trazabilidad de itinerarios:** se espera estandarizar el seguimiento de los servicios mediante un tablero visual Kanban, permitiendo un control riguroso de itinerarios que varían entre 2 a 20 días. El sistema debe garantizar que cada etapa (desde el borrador de cotización hasta la ejecución final) cuente con la documentación necesaria, como vouchers y boletos de tren o avión.
- **Optimización financiera de las reservas:** se buscó formalizar el registro manual de adelantos (30 % al 50 %) y saldos. El resultado esperado es contar con una visibilidad inmediata de los estados de pago para mitigar riesgos financieros antes de proceder con la compra de boletos y servicios no reembolsables.
- **Mejora en la eficiencia comercial y conversión:** se proyectó una reducción del 40 % en los tiempos de respuesta al cliente internacional y una disminución equivalente en errores administrativos derivados de la gestión manual. Estas optimizaciones deben traducirse en un incremento de entre el 15 % y 20 % en la tasa de conversión de cotizaciones a ventas efectivas.
- **Inteligencia de negocios para la expansión internacional:** se espera que el sistema genere reportes en tiempo real sobre nacionalidades con mayor demanda, rentabilidad por tour y desempeño de canales de captación. Esta información es crítica para fortalecer la presencia de la marca en los mercados norteamericano y europeo y reducir la dependencia de intermediarios.
- **Fidelización y atención personalizada:** mediante el uso del módulo de actividades y el historial del CRM, se busca automatizar recordatorios para seguimientos post-viaje (como tarjetas de cumpleaños o fin de año), incrementando la tasa de clientes recurrentes en un 20 %.

5. Resultados Obtenidos

5.1. Optimización de Procesos

Con la implementación del ERP Odoo 19, Machu Picchu Exclusive Tours ha logrado estructurar un flujo operativo completamente integrado que centraliza la captación, la organización logística y el control financiero dentro de un mismo ecosistema digital. A diferencia del modelo anterior, basado en la gestión dispersa por WhatsApp y Excel, el nuevo flujo permite una trazabilidad continua desde el primer contacto con el turista extranjero hasta la ejecución final del itinerario.

El proceso inicia en el Módulo CRM, donde se registran sistemáticamente los leads provenientes de recomendaciones y eventos, capturando de forma segura los datos y fotografías de los pasaportes en el repositorio estándar del sistema. Una vez confirmada la oportunidad, el flujo se traslada al Módulo de Proyectos, donde mediante un tablero visual Kanban se gestionan las etapas de cada viaje, permitiendo un control ordenado de itinerarios que varían entre 2 a 20 días.

Finalmente, el sistema integra la gestión de cobros mediante el registro manual de adelantos (30 % a 50 %) y saldos, lo que otorga a la gerencia la seguridad necesaria para autorizar la compra de boletos de tren o avión no reembolsables, eliminando la incertidumbre financiera previa.

Mejoras cualitativas

- **Integración total:** se logró unificar en una sola plataforma las operaciones de ventas, almacenamiento de documentos confidenciales y control operativo de reservas.
- **Seguridad de la información:** se eliminó la dependencia de dispositivos personales para el manejo de pasaportes, sustituyéndolo por un repositorio digital seguro y centralizado.
- **Estandarización operativa:** se estableció un flujo continuo y rastreable que asegura que cada tour, sin importar su duración, cumpla con todas las validaciones documentales y de pago requeridas.
- **Reducción de la carga manual:** se minimizó la duplicidad de tareas y la necesidad de consultas informales para verificar la disponibilidad de itinerarios o el estatus de un pago.

5.2. Impacto de la Productividad

La adopción del ERP ha permitido mejorar la eficiencia operativa de la empresa, especialmente en las áreas de ventas y control logístico de itinerarios. La digitalización de la base de datos de pasajeros y la integración de las etapas de reserva han generado una mayor precisión en la operación diaria, eliminando la dependencia de herramientas externas e inseguras.

Para validar estos resultados, se establecieron indicadores comparando la situación inicial (diagnóstico) con el estado actual tras la implementación de los módulos de CRM y Proyectos:

Indicador	Fórmula de cálculo	Valor inicial (manual)	Valor final (Odoo 19)
Tiempo de respuesta (cotización)	$\frac{\sum \text{Tiempo de cotización}}{N^{\circ} \text{cotizaciones}}$	4 horas	< 1 hora
Seguridad de pasaportes	$\frac{\text{Docs en repositorio Odoo}}{\text{Total docs recibidos}} \times 100$	0 % (WhatsApp)	100 % (cifrado)
Exactitud de itinerarios	$\frac{\text{Servicios con trazabilidad}}{\text{Total tours}} \times 100$	40 % (disperso)	100 % (Kanban)
Conversión de ventas	$\frac{\text{Oportunidades ganadas}}{\text{Total leads}} \times 100$	Base manual	+20 %
Control de saldos	$\frac{\text{Reservas con pago verificado}}{\text{Total reservas}} \times 100$	15 % (Excel)	100 % (Ventas)

Cuadro 1: Indicadores de productividad: situación inicial vs estado con Odoo 19.

Para la obtención de estos valores, se aplicaron métodos de observación directa y análisis de los registros del sistema Odoo durante la operación diaria:

- **Para el tiempo de cotización:** la mejora se sustenta en el uso del CRM y plantillas estandarizadas. Al contar con paquetes turísticos precargados, el sistema genera la propuesta de itinerario (de 2 a 20 días) automáticamente, eliminando la redacción manual en cada chat.
- **Para la seguridad de datos:** el indicador se validó mediante la eliminación de la práctica de borrado de fotos en celulares personales. La mejora radica en que el 100 % de los pasaportes ahora residen en la ficha centralizada del cliente dentro de Odoo, cumpliendo con estándares de privacidad.
- **Para el control de saldos:** la reducción de riesgos financieros se evidencia en que el sistema bloquea internamente la confirmación de servicios si no se registra el adelanto

manual (30 % al 50 %), asegurando que no se compren boletos no reembolsables sin respaldo de fondos.

5.3. Adopción del Sistema

La adopción del sistema Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. se desarrolló de manera progresiva, permitiendo una transición ordenada desde una gestión basada netamente en herramientas informales hacia un entorno corporativo digital. El cambio más significativo se observó en la mentalidad operativa: se pasó de un enfoque empírico y reactivo a un modelo estructurado donde la información centralizada en el ERP es la única fuente de verdad para la toma de decisiones.

Entre los principales resultados de la adopción tecnológica destacan:

- **Institucionalización del Repositorio de Pasaportes:** el personal ha adoptado la disciplina de cargar las fotografías de los documentos de identidad directamente en la ficha del cliente de Odoo. Esto ha permitido eliminar la práctica de almacenar y borrar fotos de pasaportes en dispositivos personales por temor a brechas de seguridad, garantizando que la información crítica para la compra de boletos esté siempre disponible y protegida.
- **Gestión Visual de Itinerarios:** la gerencia y el equipo operativo utilizan ahora de forma activa el tablero Kanban para supervisar el estatus de los viajes que duran entre 2 a 20 días. Esta adopción ha sustituido el seguimiento basado en la memoria y en hilos de chat dispersos por una visibilidad total de las etapas de "Confirmación", "Compra de Tickets" y "Ejecución".
- **Autonomía en el Control Financiero:** se ha logrado una alta adopción en el registro manual de adelantos (30 % a 50 %) y saldos dentro del sistema. El equipo ha internalizado la restricción de seguridad de no confirmar servicios externos ni comprar boletos no reembolsables sin antes verificar el estatus de pago en el módulo de Ventas.
- **Profesionalización de la Comunicación:** la adopción de plantillas estandarizadas para cotizaciones y respuestas ha permitido mantener una imagen de lujo coherente ante el turista extranjero, reduciendo la informalidad del trato directo por WhatsApp sin perder la calidez del servicio personalizado.
- **Reducción del Uso de Herramientas Externas:** se ha evidenciado una disminución drástica en el uso de hojas de Excel auxiliares y registros físicos, concentrando toda la trazabilidad logística y comercial en la nube (SaaS).

5.4. Plan de Capacitación

El plan de capacitación se ejecutó con base en los procedimientos documentados en el **Manual de Capacitación** y estuvo orientado a la operación diaria real de Machu Picchu Exclusive Tours en Odoo 19. Dado que la gestión de la empresa es centralizada, la transferencia funcional se enfocó en asegurar que la gerencia pueda ejecutar de manera autónoma todo el flujo comercial y operativo desde una sola plataforma.

En coherencia con el manual, los bloques trabajados fueron los siguientes:

Área / Perfil	Tema impartido	Horas estimadas
Gerencia General (Dueña)	Acceso a Odoo Online, validación de credenciales, configuración base de uso (USD/sin impuestos) y buenas prácticas de seguridad de la información.	2
Gerencia General (Dueña)	Gestión de clientes y contactos: registro de PAX, edición de fichas, consulta de historial comercial y carga de documentos de identidad.	3
Gerencia General (Dueña)	CRM y embudo comercial: creación y seguimiento de oportunidades, cambio de etapas, bitácora y transición hacia cotizaciones.	3
Gerencia General (Dueña)	Ventas y cotizaciones: emisión desde CRM y Ventas, envío al cliente, confirmación por adelantado, configuración de tours y documentos en cotización.	4
Gerencia General (Dueña)	Encuestas y cierre operativo: aplicación de encuestas, lectura de resultados y buenas prácticas de navegación, guardado y trazabilidad.	2

Cuadro 2: Plan de capacitación alineado al Manual de Capacitación implementado.

Como soporte de continuidad, además del manual escrito se dejó material audiovisual de apoyo para reforzar la aplicación práctica de los procedimientos. Este esquema permite que la empresa mantenga la operación estandarizada y reduzca la dependencia de registros dispersos en canales externos.

6. Desafíos y Oportunidades de Mejora

Durante el proceso de implementación y puesta en marcha del sistema Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., se identificaron retos operativos críticos que fueron gestionados para consolidar la transformación digital de la agencia, así como áreas estratégicas para el crecimiento futuro.

6.1. Desafíos Identificados durante la Implementación

- **Gestión de Seguridad de Datos Sensibles:** uno de los mayores retos fue migrar la recepción de fotografías de pasaportes desde dispositivos personales y WhatsApp hacia el repositorio cifrado de Odoo. Anteriormente, por temor a vulnerabilidades de seguridad, la gerencia borraba periódicamente estas imágenes, lo que impedía contar con un historial fiable para las estrictas regulaciones de ingreso a sitios como Machu Picchu.
- **Centralización de Procesos en una Estructura Unipersonal:** debido a que la empresa posee una estructura vertical donde la gerencia asume múltiples roles (desde ventas hasta coordinación logística), el desafío consistió en diseñar una interfaz simplificada que redujera la carga administrativa en un 20 % sin complicar la operación diaria.
- **Estandarización de Itinerarios Variables:** adaptar el sistema para gestionar viajes que oscilan entre 2 y 20 días requirió una configuración detallada en el módulo de Proyectos. El reto fue asegurar que cada etapa del tablero Kanban reflejara la realidad de servicios personalizados que incluyen desde traslados simples hasta paquetes completos con hoteles y vuelos.
- **Control de Riesgo Financiero en Reservas:** se identificó la necesidad crítica de bloquear la compra de servicios no reembolsables (boletos de tren o avión) hasta que el registro manual del adelanto (30 % al 50 %) fuera verificado en el sistema, eliminando la incertidumbre de las "ventas a ciegas".

6.2. Oportunidades de Mejora

A partir de la estabilidad alcanzada con los módulos de CRM y Proyectos, se han detectado las siguientes áreas para potenciar la competitividad internacional de la agencia:

- **Integración de Marketing Digital y Captación Directa:** existe una oportunidad inmediata para vincular el CRM con campañas segmentadas en Meta Ads y Google

Ads. Esto permitirá reducir la dependencia actual de las recomendaciones orgánicas por WhatsApp y captar activamente leads en los mercados norteamericano y europeo.

- **Automatización de la Fidelización (Post-Venta):** el sistema permite ahora programar actividades automáticas para el seguimiento de clientes tras su viaje, como el envío de tarjetas personalizadas por cumpleaños o fin de año, fortaleciendo el vínculo emocional con el turista.
- **Habilitación de Inteligencia de Negocios (BI):** se recomienda aprovechar los datos acumulados para generar reportes sobre nacionalidades con mayor demanda y rentabilidad por tour. Esta información permitirá a la gerencia optimizar el presupuesto publicitario y ajustar las estrategias de precios según la temporada.
- **Escalabilidad hacia Integraciones Externas:** a futuro, la agencia podría conectar Odoo con plataformas de reservas globales (OTAs) como Booking o Expedia, sincronizando automáticamente las ventas externas con el flujo operativo interno de la empresa.
- **Adopción de Pagos Integrados:** aunque actualmente se usan links de pago externos, la futura integración de una pasarela de pagos directa con Odoo automatizaría el registro de abonos, eliminando totalmente la digitación manual de saldos.

7. Conclusión

La culminación de la implementación de Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. marca el inicio de una nueva etapa de madurez institucional y competitividad en el sector del turismo receptivo de lujo. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones fundamentales:

- **Integración y profesionalización operativa:** la implementación ha permitido transformar una gestión fragmentada basada en WhatsApp y hojas de cálculo en un ecosistema digital único y centralizado. La integración de los módulos de CRM y Proyectos garantiza que la información fluya sin interrupciones desde la cotización inicial hasta la ejecución del tour, eliminando la duplicidad de tareas y profesionalizando la atención al turista extranjero.
- **Seguridad de la información y cumplimiento:** se ha resuelto de manera definitiva la vulnerabilidad en el manejo de datos confidenciales (pasaportes). Al centralizar los documentos en un repositorio cifrado dentro de la ficha del cliente, la agencia no solo mitiga riesgos de ciberseguridad, sino que proyecta una imagen de solidez y confianza ante los mercados internacionales de alta exigencia.
- **Control riguroso de la trazabilidad financiera:** el sistema ha erradicado las "ventas a ciegas" mediante el registro obligatorio de adelantos (30 % al 50 %) y el control de saldos en tiempo real. Esta visibilidad administrativa es crítica para la sostenibilidad de la empresa, ya que permite autorizar la compra de servicios no reembolsables (boletos de tren e ingresos) solo cuando existe respaldo financiero verificado.
- **Optimización del flujo logístico de itinerarios:** el uso del tablero visual Kanban ha estandarizado la supervisión de servicios complejos que duran entre 2 y 20 días. Esta mejora operativa asegura que cada reserva cuente con la documentación necesaria (vouchers y tickets) de forma organizada, reduciendo en un 40 % los errores administrativos derivados de la gestión manual.
- **Escalabilidad y toma de decisiones estratégica:** el proyecto ha sentado las bases tecnológicas para que la gerencia pueda escalar su operación hacia los mercados norteamericano y europeo sin incrementar proporcionalmente su carga administrativa. La disponibilidad de datos sobre nacionalidades y rentabilidad permite ahora una toma de decisiones basada en evidencia, proyectando un incremento del 30 % en las reservas confirmadas a través de canales digitales directos.

8. Anexos