



LECCIONES APRENDIDAS

IMPULSO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN PERU FLORES TRAVEL AGENCY MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y LA AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

999-PROINNOVATE-IMTEMD-2025

Objetivo General del proyecto:

Optimizar la gestión comercial y operativa de la agencia mediante la implementación de una plataforma de gestión empresarial integrada (ERP Odoo) que permita centralizar la base de datos de clientes y proveedores. El proyecto busca automatizar el proceso de cotización de paquetes turísticos y asegurar la trazabilidad absoluta de las operaciones, facilitando la toma de decisiones informadas y eliminando la fragmentación de la información antes dispersa en herramientas manuales.

Resultados obtenidos:

- Eliminación de procesos manuales y "silos de información" en la gestión de cotizaciones, itinerarios y control de datos de pasajeros, centralizando la operación en una única plataforma en la nube.
- La implementación de la herramienta digital (Odoo) ha permitido optimizar los procesos operativos y comerciales, logrando una trazabilidad absoluta desde la captación del prospecto en el CRM hasta la retroalimentación post-servicio.
- La agencia alcanzó una reducción del 75 % en el tiempo de elaboración de cotizaciones y paquetes turísticos, pasando de un promedio de 60 minutos a menos de 15 minutos por solicitud.
- Se logró una disminución drástica de la tasa de error operativo, reduciéndola del 5 % a menos del 1 %, gracias a la eliminación de la transcripción manual de datos entre Excel, Word y WhatsApp.
- Se alcanzó la digitalización del 100 % de los nuevos expedientes de viaje (files) y la centralización de las fichas maestras de proveedores y clientes en una base de datos segura con respaldos automáticos.

Lecciones Aprendidas

Al concluir con el proyecto de "IMPULSO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN PERU FLORES TRAVEL AGENCY MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y LA AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL", se lograron obtener resultados valiosos en términos de eficiencia operativa y transformación digital. Por medio de este análisis de resultados, se ha estructurado una reflexión basada en las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto de implementación del ERP Odoo. Esta evaluación nos permite identificar áreas de éxito (como la reducción drástica en tiempos de cotización), aspectos que podrían mejorarse (como la resistencia inicial al cambio tecnológico) y las condiciones externas que influyeron en el desarrollo (como la conectividad en rutas turísticas), con el fin de optimizar futuros proyectos de escalabilidad para la agencia.



Reflexión de Lecciones Aprendidas

Primera Ronda		
¿Qué salió bien? ¿Por qué se hizo bien?	¿Tuvieron todo lo necesario?	¿El plan del proyecto se llevó según lo ejecutado?
■ Se logró una reducción drástica del 75 % en el tiempo de cotización (de 60 a <15 min). ■ Se centralizó totalmente los "files" de viaje en la nube. ■ El éxito se fundamentó en el acompañamiento presencial constante. ■ La gerencia identificó que la capacitación virtual era insuficiente por la curva de aprendizaje y la necesidad de ver la herramienta operando en sus equipos. ■ La configuración del catálogo digital para Cusco, Arequipa y Puno permitió estandarizar itinerarios antes tipeados manualmente en Word.	■ Se contó con laptops y smartphones funcionales para acceder a Odoo Online. ■ La conectividad a internet y la estabilidad eléctrica en zonas altas de Cusco se identificaron como recursos críticos y vulnerables. ■ Se replanteó el uso de la plataforma en modo móvil para consultas en ruta.	■ Se cumplieron los hitos principales. ■ Hubo una desviación en la Fase 2 de configuración. ■ La lógica de tarifarios variables (por número de pasajeros y categoría de hotel) fue más compleja de parametrizar. ■ Se requirieron sesiones adicionales de validación para evitar errores en márgenes del cotizador automático.

Segunda Ronda			
¿Qué salió mal?	¿Qué se tenía que hacer para que saliera bien?	¿El entorno del proyecto fue colaborativo?	¿Las partes involucradas participaron eficazmente?



■ Fuerte resistencia inicial al modelo de suscripción mensual (SaaS). ■ Preferencia por pagos anuales únicos para evitar la incertidumbre de costos recurrentes. ■ Fricciones operativas al pasar de la "flexibilidad manual" de WhatsApp/Excel a la disciplina del ERP.	■ Ejecutar charlas de sensibilización digital previas a la implementación técnica. ■ Realizar análisis de costo-beneficio antes de iniciar la migración. ■ Explicar que el costo del software se compensa al eliminar gastos de hosting/webmaster y reprocesos por errores manuales.	■ El entorno fue altamente colaborativo. ■ Consultoría y gerencia mantuvieron comunicación abierta durante todo el proceso. ■ Se logró traspasar el diseño del sitio web actual al ecosistema Odoo para unificar el flujo comercial.	■ Participación excepcional de la Gerencia General (Sra. Silveira). ■ Asumió un rol protagónico en el aprendizaje técnico por la alta carga operativa del personal clave. ■ Se aseguró que la dueña dominara la herramienta para garantizar continuidad del proyecto.
Tercera Ronda			
¿Qué condiciones fuera del control del equipo afectaron al proyecto?	¿Estuvieron identificados los riesgos?	¿Qué acciones se tomaron?	¿Los cambios del proyecto fueron viables y se ajustaron al alcance?
■ Factores climáticos y geográficos generaron inestabilidad de internet en Cusco. ■ Hubo fallas para acceder a recursos externos (videos de YouTube del sitio anterior). ■ La indisponibilidad de proveedores externos afectó la actualización de tarifarios en tiempo real.	■ Se identificaron riesgos críticos: pérdida de información histórica y resistencia al cambio tecnológico. ■ Inicialmente no se dimensionó la brecha de conectividad física como obstáculo para la sincronización del ERP.	■ Migración inmediata de data maestra a servidores seguros con backups automáticos en la nube. ■ Priorización de capacitación en App Móvil de Odoo para mitigar falta de internet en ruta. ■ Se habilitó consulta ágil de itinerarios y datos de pasajeros sin depender de PC de escritorio.	■ Los cambios fueron viables y necesarios. ■ La integración de CRM, Ventas y Encuestas bajo enfoque Out-of-the-box cumplió el alcance de ProInnovate. ■ Se evitó incurrir en desarrollos a medida costosos. ■ Se aseguró trazabilidad total del viajero desde cotización hasta post-venta.