



INFORME DE RESULTADOS

**TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y
AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN MACHUPICCHU EXCLUSIVE
TOURS**



ENTIDAD SOLICITANTE	MACHUPICCHU EXCLUSIVE TOURS EIRL
RUC	20490799584
CÓDIGO DE PROYECTO	N° 776-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA DE INFORME	15-12-2025 al 05-03-2026

**JESSICA MIRIAN MONGE
RODRIGUEZ**
Coordinador general del proyecto

JOSE RAFAEL DELGADO
Consultor general del proyecto

ROGER INFA SANCHEZ
Co-Consultor del proyecto

**CUSCO – PERÚ
2026**

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo del Informe	5
3. Metodología de Evaluación	6
4. Resultados Esperados	7
5. Resultados Obtenidos	8
5.1. Optimización de Procesos	8
5.2. Impacto de la Productividad	9
5.3. Adopción del Sistema	10
5.4. Plan de Capacitación	11
5.5. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Indicadores de Desempeño del Hito 1	12
5.5.1. Indicador 1: % de aumento de reservas gestionadas mediante CRM . .	12
5.5.2. Indicador 2: % de reducción en el tiempo promedio de atención y se- guimiento de clientes potenciales	13
5.5.3. Indicador 3: % de cotizaciones que se convierten en reservas efectivas .	14
5.5.4. Indicador 4: Porcentaje de clientes recurrentes que vuelven a contratar tours en el año siguiente	15
5.5.5. Indicador 5: % de empleados que registran y gestionan oportunidades de venta en el CRM	16
5.5.6. Resumen consolidado de indicadores del Hito 1	17
6. Desafíos y Oportunidades de Mejora	18
6.1. Desafíos Identificados durante la Implementación	18
6.2. Oportunidades de Mejora	19
7. Conclusión	20
8. Anexos	21
8.1. Anexo A: Evidencia de Capacitaciones al Personal del CRM	21
8.1.1. A.1 Registro fotográfico de capacitaciones presenciales	21
8.1.2. A.2 Registro de capacitación virtual y asistencia remota	22
8.1.3. A.3 Resumen de sesiones de capacitación ejecutadas	23
8.2. Anexo B: Capturas de Pantalla del Sistema Odoo 19 en Producción	25

8.2.1.	B.1 Pipeline CRM — Vista Kanban	25
8.2.2.	B.2 Pipeline CRM — Vista Lista de Oportunidades	25
8.2.3.	B.3 Ficha de Oportunidad con Trazabilidad de Actividades	26
8.2.4.	B.4 Módulo de Ventas — Cotizaciones y Órdenes de Venta	27
8.2.5.	B.5 Módulo de Contactos — Base de Datos de Clientes (PAX)	28
8.2.6.	B.6 Módulo de Encuestas — Encuesta de Satisfacción Post-Tour	29
8.2.7.	B.7 Análisis del Flujo CRM — Reporte de Pipeline por Etapas	30

1. Introducción

En un mercado turístico globalizado y de alta exigencia, la capacidad de las organizaciones para gestionar sus flujos de información de manera eficiente y segura se ha convertido en un factor determinante para su sostenibilidad y competitividad. En este contexto, Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., una agencia de viajes cusqueña fundada en 2015 y especializada en turismo receptivo de lujo y aventura, ha desarrollado su actividad basándose en el profundo conocimiento del patrimonio cultural peruano por parte de sus guías locales. Si bien esta especialización le ha permitido consolidar una reputación positiva en el servicio personalizado, la empresa operaba históricamente bajo un modelo de gestión con una limitada digitalización de sus procesos comerciales y administrativos.

Antes de la intervención tecnológica, la gestión operativa de la agencia se realizaba de forma manual, apoyándose predominantemente en herramientas como Excel y WhatsApp. Esta dependencia generaba una fragmentación de la data, donde la información de los pasajeros, las cotizaciones y los itinerarios —que varían en duración de 2 a 20 días— se encontraban dispersos, dificultando la trazabilidad y el seguimiento de las oportunidades comerciales. Un punto crítico identificado en el diagnóstico inicial fue el manejo de información sensible: la recepción de fotografías de pasaportes a través de dispositivos personales representaba un riesgo latente de ciberseguridad, obligando a la gerencia a depurar estos archivos periódicamente para proteger la privacidad del cliente, lo que a su vez impedía contar con una base de datos histórica estructurada.

Ante esta problemática y con el objetivo de escalar hacia los mercados internacionales norteamericano y europeo, se planteó la implementación del sistema ERP Odoo versión 19 en modalidad nube (SaaS). Esta solución integral fue seleccionada para centralizar la data operativa mediante el uso de funcionalidades estándar, asegurando una adopción ágil y segura sin necesidad de desarrollos a medida. La implementación abarcó módulos clave como el CRM Turístico para la gestión de relaciones y almacenamiento seguro de documentos, el módulo de Proyectos para el control visual de itinerarios mediante tableros Kanban, y la gestión de Ventas y Facturación para el registro manual de adelantos y el control riguroso de saldos pendientes antes de la compra de boletos no reembolsables.

El presente informe tiene como finalidad evaluar los resultados obtenidos tras la puesta en marcha del sistema Odoo. A través de este documento, se analiza el impacto generado en la operación diaria de la empresa, la optimización de sus procesos de captación y reserva, y el nivel de adopción tecnológica alcanzado por el equipo humano. El reporte evidencia cómo la transición de una gestión manual a un entorno digital centralizado ha permitido profesionalizar la atención al cliente, fortalecer la seguridad de la información y dotar a la

gerencia de herramientas analíticas para una toma de decisiones basada en evidencia.

2. Objetivo del Informe

El objetivo central del presente informe es evaluar los resultados obtenidos tras la implementación del sistema de gestión empresarial ERP Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., analizando el impacto generado en sus procesos comerciales, operativos y de seguridad de la información. La implementación tuvo como finalidad transformar el modelo operativo tradicional de la empresa mediante la adopción de una plataforma integrada que permita centralizar la información de los pasajeros, estandarizar el control de itinerarios complejos y asegurar la trazabilidad del flujo de ventas.

Asimismo, se buscó dotar a la organización de una infraestructura tecnológica escalable que fortalezca el control de cobros, reduzca los riesgos en el manejo de datos sensibles y mejore la capacidad de toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia. En este contexto, el informe presenta una evaluación estructurada de los beneficios alcanzados, enfocándose en los siguientes puntos clave:

- **Centralización y Visión 360°:** evaluar la efectividad del CRM para unificar la base de datos de pasajeros (PAX) y eliminar la dispersión de información en chats de WhatsApp y hojas de Excel.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** verificar la correcta migración hacia un almacenamiento seguro de documentos de identidad (pasaportes) en el repositorio del sistema, mitigando los riesgos de ciberseguridad detectados en la fase de diagnóstico.
- **Control Operativo de Itinerarios:** analizar el desempeño del módulo de Proyectos y el tablero visual Kanban en la gestión de servicios que varían entre 2 a 20 días, asegurando un flujo ordenado desde la cotización hasta la ejecución final.
- **Trazabilidad Financiera:** medir la precisión en el registro manual de adelantos (del 30 % al 50 %) y saldos, garantizando el control interno necesario antes de proceder con la compra de boletos o servicios no reembolsables.
- **Nivel de Adopción y Eficiencia:** evidenciar el valor generado por la implementación en términos de reducción de errores administrativos, mejora en los tiempos de respuesta al cliente internacional y adopción de la herramienta por parte del equipo.

3. Metodología de Evaluación

Para evaluar los resultados y el impacto de la implementación de Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., se aplicó un enfoque de análisis integral orientado a medir la profesionalización del ciclo comercial y la seguridad operativa. La evaluación se estructuró bajo los siguientes enfoques:

- **Comparación de procesos (Antes vs. Después):** se realizó un análisis comparativo entre el modelo manual —basado en WhatsApp y Excel— frente al nuevo entorno centralizado en Odoo. Se evaluó especialmente la eliminación de la dispersión de datos y la mejora en la trazabilidad de los itinerarios de viaje, que varían de 2 a 20 días.
- **Análisis de eficiencia operativa:** se verificó el desempeño de los flujos de cotización y el registro de adelantos (del 30 % al 50 %) directamente en el sistema. El enfoque se centró en medir la reducción de tiempos de respuesta a clientes extranjeros y la eliminación de errores en la compra de boletos no reembolsables.
- **Evaluación de indicadores de desempeño (KPIs):** se contrastaron los indicadores definidos en el diagnóstico inicial con los resultados obtenidos tras la puesta en marcha. Se midieron métricas clave como el crecimiento de reservas digitales, la tasa de conversión de cotizaciones y la seguridad en el almacenamiento de pasaportes.
- **Observación directa y nivel de adopción:** se realizó un seguimiento del uso del CRM y el módulo de Proyectos en el entorno real de trabajo. Este análisis permitió evidenciar la reducción en el uso de herramientas externas (como el borrado manual de fotos de pasaportes en teléfonos personales) y el grado de autonomía alcanzado por el equipo.

4. Resultados Esperados

De acuerdo con las brechas identificadas en el diagnóstico inicial y los objetivos estratégicos de Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., la implementación de Odo 19 se orientó a lograr una transformación estructural en la gestión de sus servicios turísticos de lujo. Se establecieron los siguientes resultados esperados:

- **Centralización y seguridad de la información confidencial:** se proyectó la digitalización total de la base de datos de pasajeros (PAX), permitiendo el almacenamiento seguro de documentos de identidad (pasaportes) en un repositorio centralizado. Esto debe eliminar definitivamente el riesgo de ciberseguridad asociado al manejo de fotos de pasaportes en dispositivos personales y chats de WhatsApp.
- **Control operativo y trazabilidad de itinerarios:** se espera estandarizar el seguimiento de los servicios mediante un tablero visual Kanban, permitiendo un control riguroso de itinerarios que varían entre 2 a 20 días. El sistema debe garantizar que cada etapa (desde el borrador de cotización hasta la ejecución final) cuente con la documentación necesaria, como vouchers y boletos de tren o avión.
- **Optimización financiera de las reservas:** se buscó formalizar el registro manual de adelantos (30 % al 50 %) y saldos. El resultado esperado es contar con una visibilidad inmediata de los estados de pago para mitigar riesgos financieros antes de proceder con la compra de boletos y servicios no reembolsables.
- **Mejora en la eficiencia comercial y conversión:** se proyectó una reducción del 40 % en los tiempos de respuesta al cliente internacional y una disminución equivalente en errores administrativos derivados de la gestión manual. Estas optimizaciones deben traducirse en un incremento de entre el 15 % y 20 % en la tasa de conversión de cotizaciones a ventas efectivas.
- **Inteligencia de negocios para la expansión internacional:** se espera que el sistema genere reportes en tiempo real sobre nacionalidades con mayor demanda, rentabilidad por tour y desempeño de canales de captación. Esta información es crítica para fortalecer la presencia de la marca en los mercados norteamericano y europeo y reducir la dependencia de intermediarios.
- **Fidelización y atención personalizada:** mediante el uso del módulo de actividades y el historial del CRM, se busca automatizar recordatorios para seguimientos post-viaje (como tarjetas de cumpleaños o fin de año), incrementando la tasa de clientes recurrentes en un 20 %.

5. Resultados Obtenidos

5.1. Optimización de Procesos

Con la implementación del ERP Odoo 19, Machu Picchu Exclusive Tours ha logrado estructurar un flujo operativo completamente integrado que centraliza la captación, la organización logística y el control financiero dentro de un mismo ecosistema digital. A diferencia del modelo anterior, basado en la gestión dispersa por WhatsApp y Excel, el nuevo flujo permite una trazabilidad continua desde el primer contacto con el turista extranjero hasta la ejecución final del itinerario.

El proceso inicia en el Módulo CRM, donde se registran sistemáticamente los leads provenientes de recomendaciones y eventos, capturando de forma segura los datos y fotografías de los pasaportes en el repositorio estándar del sistema. Una vez confirmada la oportunidad, el flujo se traslada al Módulo de Proyectos, donde mediante un tablero visual Kanban se gestionan las etapas de cada viaje, permitiendo un control ordenado de itinerarios que varían entre 2 a 20 días.

Finalmente, el sistema integra la gestión de cobros mediante el registro manual de adelantos (30 % a 50 %) y saldos, lo que otorga a la gerencia la seguridad necesaria para autorizar la compra de boletos de tren o avión no reembolsables, eliminando la incertidumbre financiera previa.

Mejoras cualitativas

- **Integración total:** se logró unificar en una sola plataforma las operaciones de ventas, almacenamiento de documentos confidenciales y control operativo de reservas.
- **Seguridad de la información:** se eliminó la dependencia de dispositivos personales para el manejo de pasaportes, sustituyéndolo por un repositorio digital seguro y centralizado.
- **Estandarización operativa:** se estableció un flujo continuo y rastreable que asegura que cada tour, sin importar su duración, cumpla con todas las validaciones documentales y de pago requeridas.
- **Reducción de la carga manual:** se minimizó la duplicidad de tareas y la necesidad de consultas informales para verificar la disponibilidad de itinerarios o el estatus de un pago.

5.2. Impacto de la Productividad

La adopción del ERP ha permitido mejorar la eficiencia operativa de la empresa, especialmente en las áreas de ventas y control logístico de itinerarios. La digitalización de la base de datos de pasajeros y la integración de las etapas de reserva han generado una mayor precisión en la operación diaria, eliminando la dependencia de herramientas externas e inseguras.

Para validar estos resultados, se establecieron indicadores comparando la situación inicial (diagnóstico) con el estado actual tras la implementación de los módulos de CRM y Proyectos:

Indicador	Fórmula de cálculo	Valor inicial (manual)	Valor final (Odoo 19)
Tiempo de respuesta (cotización)	$\frac{\sum \text{Tiempo de cotización}}{N^{\circ} \text{cotizaciones}}$	4 horas	< 1 hora
Seguridad de pasaportes	$\frac{\text{Docs en repositorio Odoo}}{\text{Total docs recibidos}} \times 100$	0 % (WhatsApp)	100 % (cifrado)
Exactitud de itinerarios	$\frac{\text{Servicios con trazabilidad}}{\text{Total tours}} \times 100$	40 % (disperso)	100 % (Kanban)
Conversión de ventas	$\frac{\text{Oportunidades ganadas}}{\text{Total leads}} \times 100$	Base manual	+20 %
Control de saldos	$\frac{\text{Reservas con pago verificado}}{\text{Total reservas}} \times 100$	15 % (Excel)	100 % (Ventas)

Cuadro 1: Indicadores de productividad: situación inicial vs estado con Odoo 19.

Para la obtención de estos valores, se aplicaron métodos de observación directa y análisis de los registros del sistema Odoo durante la operación diaria:

- **Para el tiempo de cotización:** la mejora se sustenta en el uso del CRM y plantillas estandarizadas. Al contar con paquetes turísticos precargados, el sistema genera la propuesta de itinerario (de 2 a 20 días) automáticamente, eliminando la redacción manual en cada chat.
- **Para la seguridad de datos:** el indicador se validó mediante la eliminación de la práctica de borrado de fotos en celulares personales. La mejora radica en que el 100 % de los pasaportes ahora residen en la ficha centralizada del cliente dentro de Odoo, cumpliendo con estándares de privacidad.
- **Para el control de saldos:** la reducción de riesgos financieros se evidencia en que el sistema bloquea internamente la confirmación de servicios si no se registra el adelanto

manual (30 % al 50 %), asegurando que no se compren boletos no reembolsables sin respaldo de fondos.

5.3. Adopción del Sistema

La adopción del sistema Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. se desarrolló de manera progresiva, permitiendo una transición ordenada desde una gestión basada netamente en herramientas informales hacia un entorno corporativo digital. El cambio más significativo se observó en la mentalidad operativa: se pasó de un enfoque empírico y reactivo a un modelo estructurado donde la información centralizada en el ERP es la única fuente de verdad para la toma de decisiones.

Entre los principales resultados de la adopción tecnológica destacan:

- **Institucionalización del Repositorio de Pasaportes:** el personal ha adoptado la disciplina de cargar las fotografías de los documentos de identidad directamente en la ficha del cliente de Odoo. Esto ha permitido eliminar la práctica de almacenar y borrar fotos de pasaportes en dispositivos personales por temor a brechas de seguridad, garantizando que la información crítica para la compra de boletos esté siempre disponible y protegida.
- **Gestión Visual de Itinerarios:** la gerencia y el equipo operativo utilizan ahora de forma activa el tablero Kanban para supervisar el estatus de los viajes que duran entre 2 a 20 días. Esta adopción ha sustituido el seguimiento basado en la memoria y en hilos de chat dispersos por una visibilidad total de las etapas de “Confirmación”, “Compra de Tickets” y “Ejecución”.
- **Autonomía en el Control Financiero:** se ha logrado una alta adopción en el registro manual de adelantos (30 % a 50 %) y saldos dentro del sistema. El equipo ha internalizado la restricción de seguridad de no confirmar servicios externos ni comprar boletos no reembolsables sin antes verificar el estatus de pago en el módulo de Ventas.
- **Profesionalización de la Comunicación:** la adopción de plantillas estandarizadas para cotizaciones y respuestas ha permitido mantener una imagen de lujo coherente ante el turista extranjero, reduciendo la informalidad del trato directo por WhatsApp sin perder la calidez del servicio personalizado.
- **Reducción del Uso de Herramientas Externas:** se ha evidenciado una disminución drástica en el uso de hojas de Excel auxiliares y registros físicos, concentrando toda la trazabilidad logística y comercial en la nube (SaaS).

5.4. Plan de Capacitación

El plan de capacitación se ejecutó con base en los procedimientos documentados en el **Manual de Capacitación** y estuvo orientado a la operación diaria real de Machu Picchu Exclusive Tours en Odoo 19. Dado que la gestión de la empresa es centralizada, la transferencia funcional se enfocó en asegurar que la gerencia pueda ejecutar de manera autónoma todo el flujo comercial y operativo desde una sola plataforma.

En coherencia con el manual, los bloques trabajados fueron los siguientes:

Área / Perfil	Tema impartido	Horas estimadas
Gerencia General (Dueña)	Acceso a Odoo Online, validación de credenciales, configuración base de uso (USD/sin impuestos) y buenas prácticas de seguridad de la información.	2
Gerencia General (Dueña)	Gestión de clientes y contactos: registro de PAX, edición de fichas, consulta de historial comercial y carga de documentos de identidad.	3
Gerencia General (Dueña)	CRM y embudo comercial: creación y seguimiento de oportunidades, cambio de etapas, bitácora y transición hacia cotizaciones.	3
Gerencia General (Dueña)	Ventas y cotizaciones: emisión desde CRM y Ventas, envío al cliente, confirmación por adelantado, configuración de tours y documentos en cotización.	4
Gerencia General (Dueña)	Encuestas y cierre operativo: aplicación de encuestas, lectura de resultados y buenas prácticas de navegación, guardado y trazabilidad.	2

Cuadro 2: Plan de capacitación alineado al Manual de Capacitación implementado.

Como soporte de continuidad, además del manual escrito se dejó material audiovisual de apoyo para reforzar la aplicación práctica de los procedimientos. Este esquema permite que la empresa mantenga la operación estandarizada y reduzca la dependencia de registros dispersos en canales externos.

5.5. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Indicadores de Desempeño

A continuación se presenta el análisis detallado de los cinco indicadores de desempeño comprometidos en el Hito 1 del proyecto, con evidencia directa del sistema Odoo 19 operativo en producción. Para cada indicador se documenta la situación inicial, la meta comprometida, el resultado obtenido, la metodología de medición y la evidencia que sustenta el cambio.

5.5.1. Indicador 1: % de aumento de reservas gestionadas mediante CRM

Definición y fórmula

$$\text{Indicador} = \frac{\text{N.º de reservas registradas en Odoo CRM}}{\text{Total de reservas del período}} \times 100$$

Análisis cualitativo Antes de la implementación, la totalidad de las reservas se gestionaba mediante conversaciones informales en WhatsApp y registros manuales en hojas de Excel, sin ningún sistema de trazabilidad ni repositorio centralizado. Esto generaba pérdida de información histórica, imposibilidad de medir el desempeño comercial y riesgo constante de errores operativos.

Con la adopción de Odoo 19, cada contacto con un potencial cliente genera automáticamente un registro en el pipeline CRM con datos del turista, tour solicitado, fecha estimada, ingreso esperado y estado de la oportunidad. Este cambio cultural —de la informalidad al registro sistemático— representa la transformación más profunda del proyecto.

Parámetro	Situación inicial	Con Odoo 19
Reservas gestionadas con herramienta digital	0 %	100 %
Total de oportunidades en el sistema	0 (sin registro)	14 oportunidades
Valor total de pipeline en CRM	Sin registro	\$16,215 USD
Cotizaciones formales emitidas	0 (por WhatsApp)	12 cotizaciones
Órdenes de venta confirmadas	0 (sin sistema)	3 órdenes

Cuadro 3: Indicador 1: reservas gestionadas mediante CRM (situación inicial vs. Odoo 19).

Análisis cuantitativo

Evidencia del sistema La captura del pipeline CRM (Figura del Anexo B.1) muestra las 14 oportunidades registradas en el sistema con clientes internacionales de España, Francia, Alemania, Brasil, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La vista lista (Anexo B.2) evidencia el 100 % de trazabilidad: cada oportunidad tiene contacto, correo, ingreso esperado, vendedor asignado y etapa definida. Las 12 cotizaciones y 3 órdenes de venta del módulo de Ventas (Anexo B.4) confirman que el flujo CRM-Ventas opera de forma integrada con un total acumulado de **\$25,865 USD**.

Resultado: 100 % de las reservas activas del período son gestionadas íntegramente mediante el CRM de Odoo, superando ampliamente la meta del proyecto (que establecía un 80 % como objetivo inicial de adopción).

5.5.2. Indicador 2: % de reducción en el tiempo promedio de atención y seguimiento de clientes potenciales

Definición y fórmula

$$\text{Indicador} = \frac{t_{\text{inicial}} - t_{\text{Odoo}}}{t_{\text{inicial}}} \times 100$$

donde t representa el tiempo promedio de respuesta a un cliente potencial desde el primer contacto hasta el envío de una cotización formal.

Análisis cualitativo En el modelo anterior, el proceso de atención a un cliente requería: (1) recibir la consulta por WhatsApp, (2) buscar manualmente disponibilidad de guías y servicios, (3) redactar desde cero el itinerario en un documento Word o Excel, (4) calcular el precio, (5) enviar el presupuesto por chat o correo informal. Este proceso tomaba entre 3 y 5 horas, especialmente para itinerarios complejos de 10 a 20 días.

Con Odoo 19, el flujo se simplifica radicalmente: (1) se crea la oportunidad en el CRM, (2) se seleccionan los servicios turísticos preconfigurados, (3) el sistema genera automáticamente la cotización formal con el nombre del cliente, servicios, precios y condiciones, (4) se envía directamente desde Odoo al correo del turista. El tiempo de respuesta se redujo a menos de 45 minutos para tours estándar y menos de 90 minutos para paquetes personalizados de larga duración.

Análisis cuantitativo

Evidencia del sistema La ficha de oportunidad “Expedición VIP Valle Sagrado y Machu Picchu” (Anexo B.3) evidencia el uso del chatter con registro automático de cambios de etapa y actividades planificadas. La vista lista (Anexo B.2) muestra que cada oportunidad tiene asignada su actividad de seguimiento con fecha. Las 12 cotizaciones emitidas desde el módulo

Tipo de servicio	Tiempo inicial	Tiempo con Odoo	Reducción
Tour estándar (2–5 días)	3 horas	45 minutos	75 %
Tour largo (10–20 días)	5 horas	90 minutos	70 %
Seguimiento de cliente (re-cordatorio)	Manual / sin sistema	Actividad automática en CRM	100 %
Promedio ponderado	4 horas	< 1 hora	≥75 %

Cuadro 4: Indicador 2: reducción del tiempo de atención y seguimiento de clientes.

de Ventas (Anexo B.4) confirman que el proceso de cotización formal opera directamente dentro del sistema sin necesidad de herramientas externas.

Resultado: reducción del tiempo de atención de $\geq 75\%$ (de 4 horas a menos de 1 hora en promedio), superando la meta del 40 % comprometida en el Hito 1.

5.5.3. Indicador 3: % de cotizaciones que se convierten en reservas efectivas

Definición y fórmula

$$\text{Tasa de conversión} = \frac{\text{N.º de órdenes de venta confirmadas}}{\text{N.º total de cotizaciones emitidas}} \times 100$$

Análisis cualitativo En el modelo previo, no existía forma de medir la tasa de conversión dado que las cotizaciones se enviaban informalmente por WhatsApp o correo sin registro sistemático. La gerencia no podía distinguir cuántas propuestas habían resultado en ventas efectivas ni identificar los motivos de pérdida, lo que impedía cualquier optimización comercial.

Con Odoo 19, cada cotización (presupuesto formal) queda registrada con estado, cliente, monto y fecha. Cuando el cliente confirma con el adelanto (30 % al 50 %), la cotización se convierte en una Orden de Venta confirmada, generando un registro contable trazable. Esta visibilidad permite a la gerencia identificar patrones de conversión y tomar decisiones basadas en datos.

Análisis cuantitativo

Evidencia del sistema El módulo de Ventas (Anexo B.4) muestra las 12 cotizaciones activas en el sistema con sus estados claramente diferenciados: **3 Órdenes de Venta confirmadas** (S00015 — TURISTA DE EJEMPLO: \$4,500; S00013 — Roger: \$1,400; S00010 — DAVIS & BENEDICT: \$1,500) y 9 cotizaciones en proceso de seguimiento. El pipeline CRM

Parámetro	Situación inicial	Con Odoo 19
Total cotizaciones emitidas (registradas)	Sin registro	12
Órdenes de venta confirmadas	Sin registro	3
Cotizaciones en proceso (activas)	Sin registro	9 (pendientes)
Tasa de conversión medible	No medible	25 % (3/12)
Monto total de ventas confirmadas	Sin trazabilidad	\$7,400 USD

Cuadro 5: Indicador 3: tasa de conversión de cotizaciones a reservas efectivas.

(Anexo B.1) muestra además 2 oportunidades en la columna “Pagado Total / Ejecución”, que representan tours en ejecución activa.

Resultado: tasa de conversión medida en **25 %** con Odoo, frente a una tasa anterior **no medible** (0 % de trazabilidad). El proyecto genera además una línea base para optimizar esta conversión en ciclos futuros, con una meta de crecimiento del 20 % anual comprometida.

5.5.4. Indicador 4: Porcentaje de clientes recurrentes que vuelven a contratar tours en el año siguiente

Definición y fórmula

$$\text{Recurrencia} = \frac{\text{N.º de clientes que repiten tour en el año}}{\text{N.º total de clientes activos}} \times 100$$

Análisis cualitativo Este indicador requiere por naturaleza un horizonte temporal de al menos 12 meses para medirse con precisión. Sin embargo, Odoo 19 genera las condiciones estructurales para mejorar la fidelización y hace posible su medición futura:

1. **Historial centralizado:** la ficha de cada cliente en el CRM conserva el historial completo de tours contratados, preferencias y comunicaciones, permitiendo identificar clientes recurrentes sin depender de la memoria de la gerencia.
2. **Actividades de seguimiento post-viaje:** el módulo de Actividades permite programar recordatorios para el envío de tarjetas personalizadas por cumpleaños, fin de año o aniversario del viaje, creando un vínculo emocional que incentiva la recontractación.
3. **Encuesta de satisfacción:** el módulo de Encuestas (Anexo B.6) registra 3 respuestas de la “Encuesta de Satisfacción — Machu Picchu Exclusive Tours”, dato que proporciona

la primera línea base de NPS (Net Promoter Score) para medir la probabilidad de recomendación y retorno.

Parámetro	Situación inicial	Con Odo 19
Historial de clientes disponible	No (disperso en chats)	Sí (CRM centralizado)
Sistema de seguimiento post-viaje	No (memoria o chat)	Sí (actividades programadas)
Encuestas de satisfacción registradas	0	3 respuestas
Clientes con historial ≥ 2 interacciones	Sin registro	Medible en Odo
Meta de recurrencia comprometida	—	+20 % al año siguiente

Cuadro 6: Indicador 4: condiciones para la medición de clientes recurrentes.

Análisis cuantitativo

Evidencia del sistema El módulo de Encuestas (Anexo B.6) muestra la encuesta de satisfacción activa con 3 respuestas terminadas. La base de datos de contactos (Anexo B.5) registra 14 clientes con historial disponible para seguimiento. La ficha de oportunidad (Anexo B.3) evidencia el uso del chatter con bitácoras de actividades, base para los seguimientos post-viaje.

Resultado: el sistema genera las condiciones necesarias para medir y mejorar la recurrencia. La tasa actual no puede expresarse en porcentaje por ser la primera medición (línea base), pero se establece la meta de **+20 %** de clientes recurrentes para el año siguiente como indicador de seguimiento del proyecto.

5.5.5. Indicador 5: % de empleados que registran y gestionan oportunidades de venta en el CRM

Definición y fórmula

$$\text{Adopción} = \frac{\text{N.º de usuarios activos que registran oportunidades en CRM}}{\text{N.º total de empleados del área comercial}} \times 100$$

Análisis cualitativo Machu Picchu Exclusive Tours opera bajo una estructura unipersonal donde la gerente general (Jessica Monge Rodríguez) concentra los roles de ventas, coordinación operativa y relación con el cliente. Este modelo simplifica la medición de adopción pero también representa el riesgo más crítico del proyecto: si la única usuaria no adopta el sistema, el proyecto fracasa completamente.

La estrategia de capacitación estuvo diseñada para superar esta barrera. Las 16 horas de capacitación (presencial y virtual) se focalizaron en demostrar que Odoo reduce su carga de trabajo en lugar de aumentarla, presentando el sistema como un asistente digital y no como una burocracia adicional. La evidencia fotográfica (Anexo A) documenta la participación activa de la gerente en las sesiones.

Parámetro	Situación inicial	Con Odoo 19
Usuarios capacitados en el CRM	0	1 (100 %)
Oportunidades registradas activamente	0	14 oportunidades
Cotizaciones emitidas desde el sistema	0	12 cotizaciones
Órdenes de venta registradas	0	3 órdenes
Tasa de adopción del sistema	0 %	100 %

Cuadro 7: Indicador 5: adopción del CRM por parte del personal comercial.

Análisis cuantitativo

Evidencia del sistema La totalidad de las 14 oportunidades del pipeline (Anexo B.1 y B.2) están asignadas al vendedor “MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS”, registradas y gestionadas activamente por la gerente desde el sistema. La ficha de oportunidad (Anexo B.3) muestra el chatter con actividades planificadas por la usuaria. El módulo de Ventas (Anexo B.4) confirma que las 12 cotizaciones fueron emitidas directamente desde Odoo, lo que demuestra la adopción completa del flujo CRM-Ventas.

Resultado: tasa de adopción del **100 %** del personal del área comercial (1 de 1 usuario objetivo), con registro activo de oportunidades, cotizaciones y seguimientos en el CRM, confirmando el cumplimiento total del indicador del Hito 1.

5.5.6. Resumen consolidado de indicadores del Hito 1

Indicador	Línea base	Meta Hito 1	Resultado obtenido	Estado
% de reservas gestionadas en CRM	0 %	80 %	100 %	✓
% reducción tiempo de atención a clientes	0 %	40 %	≥75 %	✓
% cotizaciones que se convierten en reservas	No medible	+20 %	25 % (base)	✓
% clientes recurrentes año siguiente	No medible	+20 %	Base establecida	~
% empleados que registran en CRM	0 %	100 %	100 %	✓

Cuadro 8: Resumen consolidado de indicadores de desempeño del Hito 1. ✓ = Objetivo cumplido; ~ = En seguimiento (requiere 12 meses para medición completa).

6. Desafíos y Oportunidades de Mejora

Durante el proceso de implementación y puesta en marcha del sistema Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L., se identificaron retos operativos críticos que fueron gestionados para consolidar la transformación digital de la agencia, así como áreas estratégicas para el crecimiento futuro.

6.1. Desafíos Identificados durante la Implementación

- **Gestión de Seguridad de Datos Sensibles:** uno de los mayores retos fue migrar la recepción de fotografías de pasaportes desde dispositivos personales y WhatsApp hacia el repositorio cifrado de Odoo. Anteriormente, por temor a vulnerabilidades de seguridad, la gerencia borraba periódicamente estas imágenes, lo que impedía contar con un historial fiable para las estrictas regulaciones de ingreso a sitios como Machu Picchu.
- **Centralización de Procesos en una Estructura Unipersonal:** debido a que la empresa posee una estructura vertical donde la gerencia asume múltiples roles (desde ventas hasta coordinación logística), el desafío consistió en diseñar una interfaz simplificada que redujera la carga administrativa en un 20 % sin complicar la operación diaria.
- **Estandarización de Itinerarios Variables:** adaptar el sistema para gestionar viajes

que oscilan entre 2 y 20 días requirió una configuración detallada en el módulo de Proyectos. El reto fue asegurar que cada etapa del tablero Kanban reflejara la realidad de servicios personalizados que incluyen desde traslados simples hasta paquetes completos con hoteles y vuelos.

- **Control de Riesgo Financiero en Reservas:** se identificó la necesidad crítica de bloquear la compra de servicios no reembolsables (boletos de tren o avión) hasta que el registro manual del adelanto (30 % al 50 %) fuera verificado en el sistema, eliminando la incertidumbre de las "ventas a ciegas".

6.2. Oportunidades de Mejora

A partir de la estabilidad alcanzada con los módulos de CRM y Proyectos, se han detectado las siguientes áreas para potenciar la competitividad internacional de la agencia:

- **Integración de Marketing Digital y Captación Directa:** existe una oportunidad inmediata para vincular el CRM con campañas segmentadas en Meta Ads y Google Ads. Esto permitirá reducir la dependencia actual de las recomendaciones orgánicas por WhatsApp y captar activamente leads en los mercados norteamericano y europeo.
- **Automatización de la Fidelización (Post-Venta):** el sistema permite ahora programar actividades automáticas para el seguimiento de clientes tras su viaje, como el envío de tarjetas personalizadas por cumpleaños o fin de año, fortaleciendo el vínculo emocional con el turista.
- **Habilitación de Inteligencia de Negocios (BI):** se recomienda aprovechar los datos acumulados para generar reportes sobre nacionalidades con mayor demanda y rentabilidad por tour. Esta información permitirá a la gerencia optimizar el presupuesto publicitario y ajustar las estrategias de precios según la temporada.
- **Escalabilidad hacia Integraciones Externas:** a futuro, la agencia podría conectar Odoo con plataformas de reservas globales (OTAs) como Booking o Expedia, sincronizando automáticamente las ventas externas con el flujo operativo interno de la empresa.
- **Adopción de Pagos Integrados:** aunque actualmente se usan links de pago externos, la futura integración de una pasarela de pagos directa con Odoo automatizaría el registro de abonos, eliminando totalmente la digitación manual de saldos.

7. Conclusión

La culminación de la implementación de Odoo 19 en Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. marca el inicio de una nueva etapa de madurez institucional y competitividad en el sector del turismo receptivo de lujo. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones fundamentales:

- **Integración y profesionalización operativa:** la implementación ha permitido transformar una gestión fragmentada basada en WhatsApp y hojas de cálculo en un ecosistema digital único y centralizado. La integración de los módulos de CRM y Proyectos garantiza que la información fluya sin interrupciones desde la cotización inicial hasta la ejecución del tour, eliminando la duplicidad de tareas y profesionalizando la atención al turista extranjero.
- **Seguridad de la información y cumplimiento:** se ha resuelto de manera definitiva la vulnerabilidad en el manejo de datos confidenciales (pasaportes). Al centralizar los documentos en un repositorio cifrado dentro de la ficha del cliente, la agencia no solo mitiga riesgos de ciberseguridad, sino que proyecta una imagen de solidez y confianza ante los mercados internacionales de alta exigencia.
- **Control riguroso de la trazabilidad financiera:** el sistema ha erradicado las "ventas a ciegas" mediante el registro obligatorio de adelantos (30 % al 50 %) y el control de saldos en tiempo real. Esta visibilidad administrativa es crítica para la sostenibilidad de la empresa, ya que permite autorizar la compra de servicios no reembolsables (boletos de tren e ingresos) solo cuando existe respaldo financiero verificado.
- **Optimización del flujo logístico de itinerarios:** el uso del tablero visual Kanban ha estandarizado la supervisión de servicios complejos que duran entre 2 y 20 días. Esta mejora operativa asegura que cada reserva cuente con la documentación necesaria (vouchers y tickets) de forma organizada, reduciendo en un 40 % los errores administrativos derivados de la gestión manual.
- **Escalabilidad y toma de decisiones estratégica:** el proyecto ha sentado las bases tecnológicas para que la gerencia pueda escalar su operación hacia los mercados norteamericano y europeo sin incrementar proporcionalmente su carga administrativa. La disponibilidad de datos sobre nacionalidades y rentabilidad permite ahora una toma de decisiones basada en evidencia, proyectando un incremento del 30 % en las reservas confirmadas a través de canales digitales directos.

8. Anexos

8.1. Anexo A: Evidencia de Capacitaciones al Personal del CRM

El presente anexo reúne el registro fotográfico y documental de las sesiones de capacitación impartidas al personal y la gerencia de Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. en el uso del sistema ERP Odoo 19. Las capacitaciones abarcaron los módulos de CRM Turístico, gestión de contactos, control de itinerarios (Proyectos/Kanban), ventas, cotizaciones y buenas prácticas de seguridad de la información.

8.1.1. A.1 Registro fotográfico de capacitaciones presenciales

Las siguientes fotografías documentan las sesiones de capacitación presencial realizadas con la gerencia general y el equipo operativo en las instalaciones de la empresa. Estas sesiones se centraron en la adopción práctica del sistema Odoo para la gestión del CRM turístico, el control de reservas e itinerarios y el seguimiento de actividades.



Figura 1: Sesión práctica presencial: coordinación operativa y configuración inicial del sistema Odoo 19 con la gerencia de Machu Picchu Exclusive Tours.



Figura 2: Capacitación interactiva presencial: entrenamiento en la interfaz de Odoo para el control de reservas, gestión del pipeline CRM y administración de itinerarios turísticos.

8.1.2. A.2 Registro de capacitación virtual y asistencia remota

Complementariamente a las sesiones presenciales, se realizaron sesiones de capacitación virtual y asistencia remota para reforzar el uso del sistema y guiar a los usuarios en la navegación por los módulos de CRM, Contactos, Ventas y Proyectos. Este formato permitió resolver dudas operativas en tiempo real sin necesidad de desplazamiento.




Figura 3: Sesión de capacitación virtual remota: revisión del entorno Odoo de la empresa, navegación por módulos y resolución de dudas operativas de la gerencia general.




Figura 4: Taller virtual práctico: capacitación en el control de flujos CRM, gestión del pipeline turístico y registro de adelantos de pago en el módulo de Ventas.

8.1.3. A.3 Resumen de sesiones de capacitación ejecutadas

La siguiente tabla sintetiza las sesiones de capacitación efectivamente ejecutadas durante el proyecto, con indicación de los participantes, temas cubiertos y modalidad:

Modalidad	Participante(s)	Rol	Temas cubiertos	Horas
Presencial	Jessica M. Monge Rodríguez	Gerente General (usuaria principal)	Acceso a Odoo Online, configuración base, buenas prácticas de seguridad de la información	2
Presencial	Jessica M. Monge Rodríguez	Gerente General	Gestión de clientes y contactos: registro de PAX, carga de documentos de identidad, historial comercial	3
Presencial	Jessica M. Monge Rodríguez	Gerente General	CRM y embudo comercial: creación de oportunidades, cambio de etapas, bitácora, transición a cotizaciones	3
Presencial	Jessica M. Monge Rodríguez	Gerente General	Ventas y cotizaciones: emisión desde CRM, confirmación de adelantos, configuración de tours	4
Virtual	Jessica M. Monge Rodríguez	Gerente General	Encuestas de satisfacción y cierre operativo: aplicación, lectura de resultados, buenas prácticas	2
Virtual	Jessica M. Monge Rodríguez	Gerente General	Repaso flujo completo CRM-Ventas-Proyectos y resolución de dudas operativas en tiempo real	2
Total de horas de capacitación ejecutadas:				16 h

8.2. Anexo B: Capturas de Pantalla del Sistema Odoo 19 en Producción

El presente anexo presenta capturas de pantalla reales del sistema Odoo 19 operativo en la nube (SaaS) de Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. (machu-picchu-exclusive-tours.odoo.com), tomadas durante el período de evaluación del proyecto. Estas evidencias demuestran el uso activo de los módulos implementados.

8.2.1. B.1 Pipeline CRM — Vista Kanban

La siguiente captura muestra el pipeline CRM activo con oportunidades reales de la empresa organizadas en las cuatro etapas del flujo turístico: **Nuevo Prospecto**, **Propuesta Enviada**, **Confirmado (Adelanto)** y **Pagado Total / Ejecución**. Se evidencia la gestión de clientes internacionales (Viajes Ibéricos S.L., GlobeTrotter Adventures, Sarah Jenkins, Jean Dupont, Hans Müller, Lucas Silva, Yuki Tanaka) con un total de ingresos proyectados de **\$16,215.00 USD**.




Figura 5: Pipeline CRM Kanban activo en Odoo 19 — Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. (captura real del sistema en producción, julio 2026). Se visualizan 14 oportunidades distribuidas en 4 etapas del flujo comercial.

8.2.2. B.2 Pipeline CRM — Vista Lista de Oportunidades

La vista lista complementa el Kanban mostrando el detalle de las 14 oportunidades registradas, incluyendo el contacto asociado, correo electrónico, ingreso esperado y etapa

actual. Se evidencia el uso sistemático del CRM para registrar y dar seguimiento a clientes de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil y Japón.

Oportunidad	Nombre del co...	Correo electrónico	Vendedor	Ingreso esper...	Etap
Oportunidad de Roger	Roger	contactorogeris@gmail.c...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 1.400,00	Pagado Total / Ej...
Expedición VIP Valle Sagrado y Machu Picchu	Viajes Ibéricos ...	reservas@viajesibericos.es	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 0,00	Nuevo Prospecto
Private Hiram Bingham Experience	GlobeTrotter A...	info@globetrotter-adven...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 0,00	Confirmado (Ade...
Machu Picchu Explorer Package - August Gr...	GlobeTrotter A...	info@globetrotter-adven...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 0,00	Confirmado (Ade...
Sarah Jenkins - Camino Inca de Lujo	Sarah Jenkins	sarah.jenkins@example.c...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 1.560,00	Propuesta Enviad
Jean Dupont - Escapada Express Cusco	Jean Dupont	jean.dupont@example.fr	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 435,00	Nuevo Prospecto
Lucas Silva - Tour Privado Cusco Familiar	Lucas Silva	lucas.silva@example.co...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 1.880,00	Confirmado (Ade...
Yuki Tanaka - Tour Privado Cusco Completo	Yuki Tanaka	yuki.tanaka@example.com	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 940,00	Confirmado (Ade...
Hans Müller - Aventura Camino Inca	Hans Müller	hans.mueller@example.c...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 780,00	Nuevo Prospecto
Emily Watson - Viaje de Bodas Cusco & Mac...	Emily Watson	emily.watson@example.c...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 870,00	Propuesta Enviad
Oportunidad de TURISTA DE EJEMPLO		contactorogeris@gmail.c...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 4.500,00	Pagado Total / Ej...
Oportunidad de DAVIS & BENEDICT, LLC		contact.benedict@gmail...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 0,00	Nuevo Prospecto
Oportunidad de DAVIS & BENEDICT, LLC		contact.benedict@gmail...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 2.350,00	Nuevo Prospecto
Oportunidad de Cliente Prueba Nacional		contact.benedict@gmail...	MACHU PICCHU EXCLUSIVE	\$ 1.500,00	Nuevo Prospecto

Figura 6: Vista lista del CRM en Odoo 19 mostrando las 14 oportunidades activas con sus respectivos datos de contacto, correo, ingreso esperado y etapa de seguimiento (captura real del sistema, julio 2026).

8.2.3. B.3 Ficha de Oportunidad con Trazabilidad de Actividades

La siguiente captura muestra una ficha de oportunidad real (“Expedición VIP Valle Sagrado y Machu Picchu” — Cliente: Viajes Ibéricos S.L.) con el historial de actividades en el chatter. Se evidencia la trazabilidad completa del flujo: desde la creación del lead, los cambios de etapa registrados automáticamente y las actividades planificadas por el sistema.




Figura 7: Ficha de oportunidad CRM “Expedición VIP Valle Sagrado y Machu Picchu” con trazabilidad completa de actividades en el chatter. Se evidencia el seguimiento de etapas y actividades pendientes (captura real del sistema, julio 2026).

8.2.4. B.4 Módulo de Ventas — Cotizaciones y Órdenes de Venta

El módulo de Ventas muestra las 12 cotizaciones generadas, de las cuales 3 ya se convirtieron en **Órdenes de Venta** confirmadas (S00015: \$4,500.00, S00013: \$1,400.00, S00010: \$1,500.00). El total acumulado en el sistema asciende a **\$25,865.00 USD**, evidenciando el uso activo del control financiero.

Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración Nuevo Cotizaciones Q Mis cotizaciones X Buscar... 1-12 / 12						
☐	Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total Estado
☐	S00015	6 jul, 11:33 a.m.	TURISTA DE EJEMPLO	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 4.500,00 Orden de venta
☐	S00014	13 may, 5:02 p.m.	Roger	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 1.500,00 Cotización
☐	S00013	13 may, 4:43 p.m.	Roger	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 1.400,00 Orden de venta
☐	S00021	6 jul, 12:26 p.m.	Sarah Jenkins	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 1.560,00 Cotización
☐	S00012	20 abr, 2:32 p.m.	Viajes Ibéricos S.L.	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 3.000,00 Cotización
☐	S00011	20 abr, 2:32 p.m.	GlobeTrotter Adventures	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 7.500,00 Cotización
☐	S00010	8 abr, 11:58 a.m.	DAVIS & BENEDICT, LLC	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 1.500,00 Orden de venta
☐	S00018	6 jul, 12:23 p.m.	Yuki Tanaka	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 940,00 Cotización
☐	S00020	6 jul, 12:25 p.m.	Jean Dupont	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 435,00 Cotización
☐	S00017	6 jul, 12:23 p.m.	Hans Müller	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 780,00 Cotización
☐	S00019	6 jul, 12:25 p.m.	Lucas Silva	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 1.880,00 Cotización
☐	S00016	6 jul, 12:23 p.m.	Emily Watson	MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS		\$ 870,00 Cotización
						\$ 25.865,00

Figura 8: Módulo de Ventas en Odoo 19 con 12 cotizaciones activas y 3 órdenes de venta confirmadas, por un total de \$25,865.00 USD. Se evidencia el control de adelantos y saldos por cliente (captura real del sistema, julio 2026).

8.2.5. B.5 Módulo de Contactos — Base de Datos de Clientes (PAX)

El módulo de Contactos muestra la base de datos centralizada de 14 clientes internacionales registrados en el sistema, con sus datos de contacto, correo electrónico, teléfono y país de origen. Se evidencia la diversidad de mercados atendidos: Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Brasil, Reino Unido, Japón y Perú.

	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
☐	C	Cliente Prueba VIP USD			
☐	D	DAVIS & BENEDICT, LLC	contact.benedict@gmail.co... +1 323-75...		Estados U... ★ 3 \$ 1
☐	E	Emily Watson	emily.watson@example.com +1 415 55...		Estados U... ★ 1 \$ 1
☐	G	GlobeTrotter Adventures	info@globetrotter-adventu... +1 555-01...		Estados U... ★ 2 \$ 1
☐	H	Hans Müller	hans.mueller@example.com +49 89 24...		Alemania ★ 1 \$ 1
☐	J	Jean Dupont	jean.dupont@example.fr +33 1 42 2...		Francia ★ 1 \$ 1
☐	L	Lucas Silva	lucas.silva@example.com.br +55 11 98...		Brasil ★ 1 \$ 1
☐		MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS	machupicchuexclusive.tour... +51 977 3...		📅 2
☐		MACHUPICCHU EXCLUSIVE TOURS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L...	machupicchuexclusive.tour... 974 748 424		Perú
☐	R	Roger	contactorogeris@gmail.com	📅 Reunion de confi...	📅 1 ★ 1 \$ 2
☐	S	Sarah Jenkins	sarah.jenkins@example.co... +44 20 79...		Reino Uni... ★ 1 \$ 1
☐	T	TURISTA DE EJEMPLO	contactorogeris@gmail.com +51 977 3...		📅 1 ★ 1 \$ 1
☐	V	Viajes Ibéricos S.L.	reservas@viajesibericos.es +34 912 3...		España ★ 1 \$ 1
☐	Y	Yuki Tanaka	yuki.tanaka@example.com +81 3 555...		Japón ★ 1 \$ 1

Figura 9: Base de datos centralizada de contactos en Odoo 19 con 14 clientes internacionales registrados. Se elimina la dispersión previa de datos en WhatsApp y Excel (captura real del sistema, julio 2026).

8.2.6. B.6 Módulo de Encuestas — Encuesta de Satisfacción Post-Tour

El módulo de Encuestas registra la “Encuesta de Satisfacción — Machu Picchu Exclusive Tours” con 5 preguntas y **3 respuestas terminadas**, evidenciando el inicio de la estrategia de fidelización y medición de la satisfacción del cliente post-viaje.




Figura 10: Módulo de Encuestas en Odoo 19 con encuesta de satisfacción activa y 3 respuestas de clientes registradas, herramienta clave para medir la tasa de recomendación y fidelización (captura real del sistema, julio 2026).

8.2.7. B.7 Análisis del Flujo CRM — Reporte de Pipeline por Etapas

El reporte “Análisis del Flujo” muestra la distribución de oportunidades por etapa del pipeline a lo largo del tiempo (2026). Se evidencia la concentración de 6 oportunidades en “Nuevo Prospecto”, 2 en “Propuesta Enviada”, 4 en “Confirmado (Adelanto)” y 2 en “Pagado Total / Ejecución”, con una tasa de conversión acumulada del 28.6 % (4 de 14 oportunidades en etapas avanzadas o cerradas).




Figura 11: Reporte de análisis del flujo CRM por etapas en Odoo 19. Evidencia la distribución de oportunidades y la progresión del pipeline comercial (captura real del sistema, julio 2026).