



VISEPRO

Visión Empresarial y Proyectos

CONSULTORA VISEPRO

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

[TÍTULO DEL PROYECTO EN MAYÚSCULAS POR EJEMPLO: OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL EN GESTIÓN DE
INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.]



EMPRESA BENEFICIARIA	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.
RUC	20453869882
CONTRATO	N° [CONTRATO]
FECHA	[FECHA]

[NOMBRE COORDINADOR]

Coordinador general del proyecto

[NOMBRE CONSULTOR]

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del proyecto	5
2.1. Situación previa	5
2.2. Problemática identificada	6
3. Objetivos del proyecto	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Alcance de implementación	9
4.1. Alcance temático	9
4.2. Alcance organizacional	10
4.3. Alcance temporal	10
4.4. Cronograma y estado de implementación	11
5. Metodología de implementación	13
5.1. Enfoque metodológico del proyecto	13
5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”	13
5.3. Herramientas de gestión y comunicación	13
5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)	13
6. Situación inicial (pre-implementación)	14
6.1. Diagnóstico de procesos actuales	14
6.2. Brechas identificadas	14
6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)	14
7. Implementación del sistema Odoo	15
7.1. Configuración inicial	15
7.2. Implementación del módulo CRM (Gestión turística y proveedores)	15
7.3. Implementación del módulo de Ventas (Cotizador automatizado)	15
7.4. Gestión de cobros y pagos fraccionados	15
7.5. Implementación del módulo de Encuestas (Feedback Post-Servicio)	15
7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema	15
7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)	15

8. Resultados de la implementación	16
8.1. Resultados inmediatos de configuración	16
8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)	16
8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)	16
8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa	16
9. Plan de capacitación y gestión del cambio	17
9.1. Objetivo de la gestión del cambio	17
9.2. Metodología de transferencia de conocimientos	17
9.3. Despliegue y retroalimentación	17
9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica	17
10. Conclusiones	18
10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual	18
10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales	18
10.3. Control financiero aterrizado y seguro	18
10.4. Mejora continua y potenciamiento del “Boca a Boca”	18
11. Recomendaciones	19
11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información	19
11.2. Escalabilidad hacia la Integración Contable (SUNAT)	19
11.3. Aprovechamiento activo del “Boca a Boca” y Encuestas	19
11.4. Ciberseguridad y resguardo de datos	19

1. Introducción

El presente informe de implementación documenta de manera detallada el proceso de adopción, configuración y puesta en marcha del sistema de gestión en la nube basado en la plataforma Odoo para la empresa Industria Textil Atlas E.I.R.L. El objetivo medular de este proyecto es llevar a cabo una transformación digital estructurada y adaptada que permita optimizar los flujos de almacén, compras y el punto de venta física, centralizando el control del inventario con trazabilidad en tiempo real y erradicando las ineficiencias de un modelo de control tradicional manual.

Industria Textil Atlas E.I.R.L. se especializa en la distribución y comercialización de artículos de protección deportiva, accesorios de entrenamiento y complementos deportivos. Su catálogo de productos incluye rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, polos y pantalonetas de licra, y bandas de resistencia. Aunque la empresa lleva el nombre de "Industria Textil", la confección y fabricación de sus productos textiles de licra y accesorios se terceriza por completo a talleres externos, por lo que el negocio opera bajo un modelo de distribución comercial y venta al por menor y al por mayor (B2C y B2B) desde su tienda física en la zona comercial de "San Camilo", Arequipa, y de manera digital a través de WhatsApp. Hasta antes de la intervención tecnológica, toda la gestión de existencias y precios se realizaba de manera 100 % manual mediante cuadernos de anotaciones, hojas de cálculo sueltas e inspecciones visuales directas.

Este modelo manual ha generado cuellos de botella críticos que frenan la escalabilidad de la empresa. Al no contar con información de inventario en tiempo real, el personal de ventas confirma pedidos de productos que no están disponibles físicamente, obligando a búsquedas que demoran entre 15 y 20 minutos por cliente. Asimismo, el descontrol en el almacén provoca compras innecesarias de stock inmovilizado y, paralelamente, quiebres de stock en artículos de alta demanda. Por otra parte, la fijación de precios y el cálculo de márgenes se realizaban de forma artesanal, dificultando que la gerencia pueda ajustar los precios de venta en base a las fluctuaciones de los costos de compra para maximizar el margen de utilidad.

Para resolver estas problemáticas, el proyecto implementa un sistema ERP simplificado enfocado estrictamente en las funcionalidades de Inventario, Compras y Punto de Venta (POS). La gerencia (Víctor Huayllaro) tendrá acceso estratégico exclusivo a los precios de compra, precios de venta y al control centralizado de márgenes de ganancia. Por su parte, el personal de ventas utilizará únicamente una interfaz simplificada de Punto de Venta (POS) para registrar las transacciones del día a día de forma ágil y verificar stock en tiempo real.

Se descarta por completo el uso de módulos de fabricación o manufactura compleja (MRP) para no saturar la operación.

Debido a la baja madurez digital inicial del personal de la empresa (estimada en un 35.34 %), el proyecto se ejecuta bajo un enfoque puramente nativo ("out-of-the-box") en un plazo de 6 meses. Se excluyen desarrollos a medida, integraciones de comercio electrónico avanzado y la facturación electrónica local, la cual continuará gestionándose a través del sistema aislado actual reportado a la SUNAT. El plan de trabajo tampoco contempla la adquisición de nuevos equipos de hardware.

En síntesis, este informe describe la transición de Industria Textil Atlas E.I.R.L. hacia un entorno de control digital integrado en la nube, enfocado en el resguardo de su inventario multivariado de protección y accesorios deportivos, la agilización de la venta en tienda y la toma de decisiones financieras oportunas en base a márgenes de utilidad reales.

2. Antecedentes del proyecto

2.1. Situación previa

Industria Textil Atlas E.I.R.L. es una empresa fundada en el año 2004 en la ciudad de Arequipa por Víctor Huayllaro, operando comercialmente desde la céntrica zona de "San Camilo". A lo largo de más de 20 años de trayectoria, la empresa ha consolidado una marca local respetable basada en la calidad y durabilidad de sus productos de protección deportiva y prendas de licra. A pesar de llevar la palabra "Textil.^{en} su denominación social, la empresa no realiza confección ni costura directa en sus instalaciones; en su lugar, terceriza por completo la fabricación de sus productos a talleres externos de confección. Su modelo de negocio se basa en la distribución y comercialización mayorista y minorista de una amplia gama de artículos de soporte, protección y accesorios deportivos (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, ankles, polos y pantalonetas de licra, y bandas de resistencia).

Hasta antes del inicio del proyecto, la gestión del negocio se caracterizaba por un modelo tradicional y empírico:

- **Gestión de ventas informal:** la tienda física de San Camilo y el canal digital de WhatsApp operaban de forma desarticulada. El personal de ventas registraba las transacciones de forma manual en cuadernos o mediante anotaciones sueltas ("papelitos"), sin una interfaz rápida para procesar las ventas en el mostrador.
- **Cálculo de márgenes y fijación de precios analógica:** la gerencia carecía de una herramienta dinámica para monitorear las variaciones en los costos de adquisición de los proveedores externos. Esto dificultaba la fijación de precios de venta finales y el cálculo exacto de la rentabilidad deseada, obligando a manejar la estructura de precios de memoria o en registros manuales dispersos.
- **Verificación visual de existencias:** el control de stock en almacén se realizaba mediante revisión visual directa de los estantes y anotaciones físicas en libretas, dependiendo críticamente de la memoria y presencia del personal de almacén para determinar si había unidades disponibles de un determinado artículo o talla.

2.2. Problemática identificada

El diagnóstico de los procesos de comercialización y almacenamiento reveló brechas críticas que afectaban la rentabilidad, la agilidad en la atención y la eficiencia del capital de trabajo de la empresa:

- **A. Descoordinación de Ventas vs. Almacén:** debido a la falta de un sistema de control de existencias en tiempo real, el personal de ventas en tienda o WhatsApp confirmaba con frecuencia transacciones de productos agotados físicamente. Esto provocaba llamadas de rectificación a los clientes, cancelaciones y retrasos que deterioraban la experiencia de compra y la lealtad hacia la marca.
- **B. Lentitud extrema en la atención al cliente:** el proceso de búsqueda, validación y despacho de artículos en la tienda física de San Camilo tomaba entre 15 y 20 minutos por cliente (frente a un óptimo de 5 minutos). Este retraso se debía a la ausencia de una codificación estandarizada (SKU) y al desorden físico en las estanterías, obligando a los vendedores a buscar manualmente talla por talla y artículo por artículo.
- **C. Descontrol financiero y operativo de inventarios:** la falta de automatización mantenía un margen de error superior al 30 % en los registros de almacén. Esto ocasionaba compras reactivas a los talleres externos, sobreabastecimiento de artículos de baja rotación (congelando capital de trabajo) y pérdidas por productos que quedaban obsoletos o descatalogados. De manera simultánea, ocurrían quiebres de stock en accesorios deportivos clave.
- **D. Dificultad en la gestión de precios y márgenes por Gerencia:** al no centralizarse el registro de costos de compra de los proveedores en un sistema integrado, la gerencia no podía ajustar ágilmente los precios de venta para asegurar márgenes de ganancia estables frente a las variaciones de los insumos y costos de tercerización, centralizando excesivamente la toma de decisiones financieras en estimaciones del gerente.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de gestión integral (ERP) en la nube enfocado en las áreas de Inventario, Punto de Venta (POS) y Compras para Industria Textil Atlas E.I.R.L. La solución busca centralizar el control físico y financiero de todo el stock de protección y accesorios deportivos distribuidos, garantizando la trazabilidad de inventarios en tiempo real, automatizando las alertas de abastecimiento de proveedores externos y agilizando las ventas en tienda. Asimismo, se busca dotar a la gerencia de una herramienta para controlar costos, fijar precios de venta de forma dinámica y supervisar márgenes de utilidad reales, liberando al gerente de la microoperación diaria.

3.2. Objetivos específicos

Para viabilizar el objetivo general, se establecen las siguientes metas operativas enfocadas en las funcionalidades del negocio:

- **a. Agilización de transacciones en Punto de Venta (POS):** desplegar una interfaz simplificada de Punto de Venta (POS) para el personal de ventas que permita procesar los cobros de mostrador de forma rápida, consultar stock al instante y registrar transacciones en tiempo real, erradicando el uso de anotaciones manuales.
- **b. Control de existencias y logística de stock:** implementar una codificación SKU estandarizada en el sistema para todo el catálogo maestro de artículos (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas, balones, redes, mitones, mangas, polos y pantalonetas de licra, bandas de resistencia, etc.). Se configurarán puntos de reorden automáticos para telas y productos terminados con el fin de reducir los errores de inventario en al menos un 20 % y disminuir los tiempos de búsqueda en tienda en un 25 %.
- **c. Control de precios y márgenes de utilidad para Gerencia:** configurar accesos exclusivos para que la gerencia pueda visualizar en tiempo real los precios de compra de los talleres de tercerización y los proveedores de accesorios, permitiendo calcular márgenes de utilidad dinámicos y ajustar con agilidad los precios de venta finales del POS en base a la rentabilidad proyectada.
- **d. Abastecimiento oportuno basado en datos:** transitar de compras reactivas e ineficientes a un modelo de aprovisionamiento planificado. La meta es lograr que

más del 60 % de los pedidos de reposición de mercadería a los talleres externos y proveedores de accesorios deportivos se realicen basándose en los reportes de stock mínimo y alertas automáticas generadas por el sistema al sexto mes de la puesta en marcha.

- **e. Adopción digital y capacitación práctica:** capacitar de forma personalizada y obligatoria al personal de ventas y de almacén en sus respectivos flujos de Punto de Venta (POS) y control de stock, mitigando el bajo nivel de madurez digital inicial (35.34 %) para alcanzar una tasa de adopción de la herramienta superior al 90 % (usuarios activos diarios) a los 3 meses de la implementación.

4. Alcance de implementación

El proyecto contempla la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión en la nube (ERP) para Industria Textil Atlas E.I.R.L. El alcance se enfoca de manera exclusiva en las funcionalidades operativas nativas (out-of-the-box) del sistema para automatizar los procesos de logística de almacenes, el punto de venta en mostrador (POS) y la gestión de compras y fijación de precios, asegurando una transición ágil, segura y adaptada a la capacidad tecnológica de la empresa.

4.1. Alcance temático

Se han seleccionado y parametrizado las funcionalidades críticas para el control operativo de la distribución comercial, excluyendo cualquier tipo de desarrollo de código a medida:

- **a. Gestión de Inventarios (Logística):** centralización del control de existencias en tiempo real, distinguiendo entre materias primas (telas recibidas para tercerización, avíos e insumos por unidades), productos terminados (polos y pantalonetas de licra, buzos, etc.) y artículos complementarios (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, anales y bandas de resistencia). Habilitación de ubicaciones físicas y parametrización de puntos de reorden automáticos para alertar sobre niveles mínimos de existencias, previniendo quiebres de mercadería.
- **b. Punto de Venta (POS):** despliegue del módulo de Punto de Venta para el personal de tienda. Permitirá registrar las transacciones del día a día, realizar cobros bajo la modalidad minorista y mayorista, y consultar en tiempo real el stock disponible en almacén antes de concretar una venta.
- **c. Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia:** automatización del ciclo de compras dirigido a los talleres externos de confección y proveedores de accesorios. Configuración de permisos exclusivos para que la gerencia pueda registrar precios de costo, simular márgenes de ganancia deseados y actualizar de forma masiva y centralizada los precios de venta finales mostrados en el Punto de Venta (POS).

Quedan expresamente excluidos del alcance del proyecto:

- El módulo de manufactura/producción (MRP) y cualquier control de planta o taller de costura a medida.
- Módulos de CRM complejos, automatización de marketing digital y plataformas e-commerce.
- La facturación electrónica, la cual seguirá operando mediante el software aislado actual reportado a la SUNAT.
- La compra de hardware o equipos físicos.

4.2. Alcance organizacional

La intervención tecnológica define responsabilidades y roles específicos dentro de la estructura de la empresa:

- **a. Gerencia General (Víctor Huayllaro):** actuará como Coordinador General del proyecto, con privilegios exclusivos para gestionar precios de compra de los proveedores, definir y ajustar márgenes de ganancia deseados, autorizar compras de reposición sugeridas por el sistema y monitorear reportes de rentabilidad y stock.
- **b. Personal de Ventas:** encargado exclusivamente de operar el Punto de Venta (POS), registrar las ventas en el mostrador físico, consultar el stock en tiempo real y emitir los tickets correspondientes a las transacciones de los clientes.
- **c. Encargado de Almacén:** responsable de registrar diariamente los ingresos de productos terminados recibidos de los talleres externos y proveedores de accesorios, ejecutar el control de salidas por ventas o traslados, y etiquetar y organizar la mercadería utilizando la nueva estandarización de códigos SKU.
- **d. Migración de Datos:** preparación e importación de la Data Maestra en plantillas estructuradas de Excel, limitándose estrictamente al catálogo codificado de productos y materias primas (SKUs), el listado de proveedores y los saldos de inventario iniciales. Cabe destacar que de forma transversal durante todo el proyecto se realizará la recolección continua de datos de todos los productos para su posterior carga en el sistema.

4.3. Alcance temporal

La duración planificada del proyecto es de 6 meses calendarios bajo una ruta crítica oficial definida en el plan de implementación, la cual asegura la parametrización secuen-

cial del sistema y la adecuada asimilación de los procesos de control logístico y punto de venta por parte del personal de Industria Textil Atlas.

4.4. Cronograma y estado de implementación

El cronograma del proyecto de digitalización y su desarrollo se organiza formalmente a través de las siguientes fases secuenciales:

Fase	Actividad clave	Enfoque en Odoo
Fase 1 (Mes 1)	Planificación y Cimientos	Selección de la Entidad Proveedora de Servicios Tecnológicos (EPST), definición de requerimientos técnicos logísticos y configuración del entorno en la nube con asignación de roles y permisos.
Fase 2 (Meses 2-3)	Gestión de Almacenes y Codificación SKU	Configuración de ubicaciones físicas digitales, control de entradas/salidas, movimientos de inventario y estandarización del catálogo de códigos SKU para todos los productos de protección y accesorios deportivos.
Fase 3 (Meses 3-4)	Configuración del Punto de Venta (POS)	Parametrización del módulo Punto de Venta para la tienda de San Camilo, configuración de la interfaz simplificada para el personal de ventas y vinculación del POS con el inventario en tiempo real.
Fase 4 (Meses 4-5)	Gestión de Compras y Control de Márgenes	Habilitación del flujo de compras a talleres externos y proveedores de accesorios, parametrización de reglas de stock mínimo (puntos de reorden automáticos) y configuración de las pantallas de control de precios y márgenes de ganancia para la gerencia.
Fase 5 (Mes 5)	Pruebas Integrales y Capacitación	Simulación del flujo completo (recepción de mercadería del taller, actualización del stock, venta rápida en POS y control de márgenes gerenciales) y capacitación práctica obligatoria al personal de ventas y almacén.
Fase 6 (Mes 6)	Puesta en Marcha y Cierre	Marcha blanca operativa en tienda física con soporte, firma del acta de conformidad y cierre oficial del proyecto.

Nota Transversal: En cada una de las fases descritas en el cronograma se mantendrán actividades activas de recopilación, depuración y estructuración de los datos técnicos de todos los productos (prendas de confección tercerizada, telas, avíos, y artículos complementarios como rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas y bandas) con la finalidad de asegurar la calidad de la información antes de subirla de manera definitiva al sistema.

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque metodológico del proyecto

5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”

5.3. Herramientas de gestión y comunicación

5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)

6. Situación inicial (pre-implementación)

6.1. Diagnóstico de procesos actuales

6.2. Brechas identificadas

6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)

7. Implementación del sistema Odoo

7.1. Configuración inicial

7.2. Implementación del módulo CRM (Gestión turística y proveedores)

7.3. Implementación del módulo de Ventas (Cotizador automatizado)

7.4. Gestión de cobros y pagos fraccionados

7.5. Implementación del módulo de Encuestas (Feedback Post-Servicio)

7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema

7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)

8. Resultados de la implementación

8.1. Resultados inmediatos de configuración

8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)

8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)

KPI (Indicador)	Situación Previa (Manual)	Meta Esperada (con Odoo)	Impacto Esperado

8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa

9. Plan de capacitación y gestión del cambio

9.1. Objetivo de la gestión del cambio

9.2. Metodología de transferencia de conocimientos

9.3. Despliegue y retroalimentación

9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica

10. Conclusiones

10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual

10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales

10.3. Control financiero aterrizado y seguro

10.4. Mejora continua y potenciamiento del “Boca a Boca”

11. Recomendaciones

11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información

11.2. Escalabilidad hacia la Integración Contable (SUNAT)

11.3. Aprovechamiento activo del “Boca a Boca” y Encuestas

11.4. Ciberseguridad y resguardo de datos